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Zaprasza do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na robote budowlana pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,Zrownowazona turystyka wodna
w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

Symbol /Numer sprawy: Przygotowat:

SP.750.3.2015/M0/2 Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin

Zatwierdzit:
Kierownik Zamawiajacego
Ryszard Mi¢ko — Dyrektor Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego

Przedmiotowe zamowienie jest dofinansowane ze sSrodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu

Wspéipracy Interreq V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 —j.t.)
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ROZDZIAL | Nazwa oraz adres Zamawiajacego

ROZDZIAL I Tryb udzielenia zamoéwienia

ROZDZIAL 11l Informacje ogélne

ROZDZIAL IV Opis przedmiotu zamoéwienia

ROZDZIAL V Termin wykonania zamoéwienia

ROZDZIAL VI Warunki udziatlu w postepowaniu

ROZDZIAL VII Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

ROZDZIAL VIII Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oso6b
uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

ROZDZIAL IX Wymagania dotyczgce wadium

ROZDZIAL X Termin zwigzania oferta

ROZDZIAL XI Opis sposobu przygotowania ofert; Wspolne ubieganie si¢ o udzielenie
zamowienia

ROZDZIAL Xl Miejsce oraz termin skiladania i otwarcia ofert

ROZDZzIAL XIlI Opis sposobu obliczenia ceny

ROZDZIAL XIV Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty
najkorzystniejszej, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

ROZDZIAL XV Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

ROZDZIAL XVI Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ROZDZIAL XVII Podwykonawstwo

ROZDZIAL XV Informacje o tresci zawieranej umowy oraz mozliwosci jej zmiany

ROZDZIAL XIX Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujagcych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia

ROZDZIAL XX Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

ROZDZIAL XXI Spis zalgcznikéow
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Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zespét Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego

ul. Teofila Starzynskiego 3-4

70-506 Szczecin

tel.: 91 48-17-120

faks:91 48-17-121

e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

adres strony internetowej: www.zpkwz.pl

adres strony internetowej na ktérej Zamawiajacy udostepnit niniejszg SIWZ: www.zpkwz.pl/bip/

1. Niniejsze postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 —j.t.), zwanej dalej ,ustawg PZP”.

2. Szacunkowa wartos¢ zaméwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. Postepowanie prowadzone jest w oparciu o ustawe PZP, akty wykonawcze wydane na jej podstawie
oraz niniejszg Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,SIWZ”.

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia jest jawne. Zamawiajgcy prowadzi protokét postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz.
1128).

2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcoéw w postepowaniu o udzielenie
zamowienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 .,
poz. 1145 ze zm.), jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inacze;j.

4. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

5. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedg w walucie polskiej.
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

8. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

9. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

10. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

11. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

12. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych. Oferta Wykonawcy musi obejmowac
realizacje catosci Przedmiot zaméwienia.

13. Zamawiajacy przewiduje zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP,
tj. Zamawiajagcy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy Wykonawca, ktdérego oferta
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zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu

w postepowaniu.

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie Zadania pn. Budowa miejsc odpoczynku w ramach
Projektu pn. ,,Zréwnowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”.
2. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV):
1) 45000000-7 Roboty budowlane
2) 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
3) 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4) 45262300-4 Betonowanie
5) 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
6) 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
7) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
8) 45262310-7 Zbrojenie
9) 45320000-6 Roboty izolacyjne
10) 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
3. Krétki Opis Przedmiotu Zamodwienia:

1) Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu w dziewieciu lokalizacjach — Obiektach —
Wszystkie obiekty zlokalizowane sg w sgsiedztwie rzeki Odry. Realizacji Zadania wynika z potrzeby
poprawy atrakcyjnosci terenu nad rzekg Odrg dla turystow wodnych i rowerowych.

2) Zamawiajacy przewiduje Prawo Opcji — podstawowy Przedmiot zamoéwienia obejmuje
wykonanie zagospodarowania terenu w siedmiu lokalizacjach (7 Obiektéw), opcjonalny
Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu w jednej lub dwoéch
dodatkowych lokalizacjach (1 lub 2 dodatkowe Obiekty).

3) Wykaz Obiektéw wchodzacych w zakres Zadania i zamierzenia inwestycyjne:
|. Podstawowy Przedmiot zaméwienia:

a) Obiekt nr 2 — Widuchowa — zlokalizowany na terenie dziatki nr 311, obr. ewid. Widuchowa 2,
gm. Widuchowa
Zakres inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokot ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie stojakow na rowery oraz tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopdw recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu.
b) Obiekt nr 3 — Gozdowice — zlokalizowany na terenie dziatki nr 105, obr. ewid. Gozdowice, gm.
Mieszkowice
Zakres inwestycji obejmuje w szczegdélnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokot ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie schodéw drewnianych,
- wykonanie balustrady drewnianej,
- wykonanie wykopdw recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu,
- wzmocnienie podtoza,
- wykonanie nasypu,
- umocnienie skarpy.
c) Obiekt nr_ 4 — Czelin — zlokalizowany na terenie dziatki nr 364/70, obr. ewid. Czelin, gm.
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Mieszkowice
Zakres inwestycji obejmuje w szczegdélnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokot ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopdw recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu,
- wykonanie nasypu,
- umocnienie skarpy,
- wykonanie balustrady drewniane;j.

d) Obiekt nr 5 — Namyslin — zlokalizowany na terenie dziatki nr 136/2, obr. ewid. Namyslin, gm.
Boleszkowice
Zakres inwestycji obejmuje w szczegdélnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokot ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopdw recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu.

e) Obiekt nr 6 — Chlewice — zlokalizowany na terenie dziatek nr 227/7, 228, 226/3, 269/2, obr. ewid.
Chlewice, gm. Boleszkowice
Zakres inwestycji obejmuje w szczegdélnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokot ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopow recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu,
- wykonanie $ciezki,
- wykonanie drewnianej zwyzki obserwacyjnej zwanej dalej tez platformag widokowg lub
pomostem/podestem widokowym.

f) Obiekt nr 8 — Gryfino — zlokalizowany na terenie dziatki nr 3/11, obr. ewid. Gryfino 5, gm. Gryfino
Zakres inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokot ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopdéw recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu.

g) Obiekt nr 9 — Moczyly — zlokalizowany na terenie dziatki nr 264/37, obr. ewid. Moczyty, gm.
Kotbaskowo
Zakres inwestycji obejmuje w szczegdélnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokot ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopdéw recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu.

Il. Opcjonalny Przedmiot zaméwienia:

a) Opcja nr 1 - Obiekt nr 1 — Bielinek — zlokalizowany na terenie dziatki nr 38/10, obr. ewid.
Bielinek, gm. Cedynia
Zakres inwestycji obejmuje w szczegélnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
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- posadowienia tawek wokot ogniska i miejsca na grilla,

- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,

- posadowienie tablic informacyjnych,

- wykonanie balustrad drewnianych,

- wykonanie nasadzenh roslinnosci,

- wykonanie wykopdw recznie i mechanicznie,

- wykonanie niwelacji terenu.

b) Opcjanr 2 - Obiekt nr 7 — Zabnica — zlokalizowany na terenie dziatki nr 126, obr. ewid. Zabnica,

gm. Gryfino

Zakres inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:

- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,

- posadowienia tawek wokét ogniska i miejsca na grilla,

- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,

- posadowienie tablic informacyjnych,

- wykonanie wykopdw recznie i mechanicznie,

- wykonanie niwelacji terenu.

4) Zamawiajgcy moze wykorzystaé Prawo Opcji poprzez skorzystanie z Opcji 1 lub Opcji 2 (takze
réwnoczesnie). Realizacja opcjonalnego Przedmiotu zamdéwienia nastgpi po uprzednim przekazaniu
przez Zamawiajgcego do Wykonawcy oswiadczenia o uruchomieniu opcjonalnego Przedmiotu
zamowienia i jego zakresie, z zastrzezeniem pkt 7.

5) Zamawiajgcy informuje, ze moze w ogole nie skorzysta¢ z Prawa Opciji, w szczegdélnosci w przypadku
braku srodkéw finansowych na ten cel. Uruchomienie Opcji 1 lub Opcji 2 jest jednostronnym
uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystugujg wobec Zamawiajgcego zadne roszczenia
z tytutu braku wykorzystania przystugujgcego mu Prawa Opciji.

6) Kazdy z Wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu jest zobowigzany wyceni¢ Opcje nr 1 i Opcje
nr2.

7) Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania opcjonalnego Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy
Zamawiajacy zdecyduje sie skorzysta¢ z Prawa Opcji w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Po uptywie tego terminu Zamawiajgcy traci uprawnienie do skorzystania z Prawa Opcji.

8) Termin wykonania opcjonalnego Przedmiotu zamoéwienia jest tozsamy z terminem wykonania
podstawowego Przedmiotu zamowienia.

4. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdwienia w zakresie robét budowlanych zostat okreslony w
Dokumentacji Zadania (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot, Przedmiary Robdt, Pozwolenia na budoweg) stanowigcej Zatacznik nr 9 do SIWZ -
odpowiednio dla kazdego z Obiektéw wchodzacych w zakres Zadania.

5. W przypadku gdy w Dokumentacji Zadania, o ktérej mowa w ust. 4, zostato wskazane pochodzenie

(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub normy - w szczegdlnosci o ktérych mowa
w art. 30 ustawy PZP, wskazanie to ma charakter wytgcznie przyktadowy i Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatobw i produktow réwnowaznych pod warunkiem, Ze zaproponowane
materiaty/produkty  bedg  odpowiadaly pod  wzgledem parametrow  rownowaznosci
materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawce materiatdw/produktéw rownowaznych, Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajgcych réwnowaznos¢ tych materiatdw/produktéw. Ziozone wyzej
wskazane dokumenty bedg podlegaty ocenie przez autora dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajgcego.
6. Wymdg zatrudnienia w oparciu o umowe o prace.
1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:

a) proste prace fizyczne: przenoszenie materiatdbw budowlanych, reczne wykopy, sprzgtanie
Terenu budowy;
b) prace betonowe;
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C) prace ziemne;
d) prace ciesielskie lub stolarskie;
e) prace monterskie;
f) prace zwigzane z wykonaniem trawnikéw i nasadzen.

2)

3)

4)

Zatrudnienie, o ktérym mowa w pkt 1, powinno trwac przez caty okres wykonywania czynnosci
ktorych dotyczy.

Zatrudnienie, o ktéorym mowa pkt 1, dotyczy wytgcznie oséb wykonujgcych bezposrednio ww.
prace. Nie dotyczy osodb, ktére kierujg wykonywaniem ww. prac przez inne osoby, wykonujgcych
tzw. samodzielne funkcje w budownictwie.

Wymagania w zakresie sposobu udokumentowania zatrudnienia ww. o0soOb, uprawnieh
Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce tych wymagan oraz sankcje z
tytutu ich niespetnienia szczegétowo okreslone zostaty we Wzorze Umowy stanowigcym Zatacznik
nr 8 do SIWZ.

7. Kierownictwo budowy.

Wykonawca zapewni na swoj koszt Kierownikéw budowy oraz inne osoby (kierownikéw robét
branzowych), ktérych uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepiséw Prawa Budowlanego.
Jeden Kierownik Budowy moze petni¢ swojg funkcje na maksymalnie 5 Obiektach.

8. 0gdlne wytyczne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca ma obowigzek wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu petnej dokumentacji
technicznej powykonawczej (operat kolaudacyjny). Wykonawca ma obowigzek uzyskania
pozytywnych stanowisk stuzb wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane
Z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego zgodnie z projektem budowlanym (jesli zachodzi taki obowigzek) - odpowiednio dla
kazdego z obiektow wchodzgcych w zakres Zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do dziatania w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie stosownego
jego petnomocnictwa, we wszystkich czynnosciach technicznych i formalnych zwigzanych z
realizacjg zamowienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli zachodzi taki obowigzek)
budowanego obiektu, w tym czynnosciach okreslonych w art. 56 i 57 ustawy Prawo budowlane -
odpowiednio dla kazdego z obiektow wchodzgcych w zakres Zadania.

W okresie rekojmi lub gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie do udziatu w
organizowanych przegladach obiektu oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia usterek.
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikéw, podmioty i osoby dziatajgce na jego zlecenie lub za jego zgodag, w tym za przypadki
uszkodzenia ciata lub mienia wyrzgdzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji zaméwienia.
Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych Umowg i utrzymanie porzadku na Terenie
budowy - odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania (dziata jako
Generalny Wykonawca).

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng i geologiczng dla realizacji Zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym lub wyznaczonym przez
Zamawiajgcego inspektorem lub inspektorami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca  opracuje  dokumentacije = powykonawczg w  oprawionych,  opisanych
i zaopatrzonych w spis tresci trzech egzemplarzach (oryginat + ksero kolorowe) oraz w wersji
elektronicznej jako zapis na nosniku elektronicznym - odpowiednio dla kazdego z obiektow
wchodzgcych w zakres Zadania.

Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty zostaty
przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane w sposéb ,przyjazny srodowisku” (o ile jest to
mozliwe ponownie zostaty uzyte), co oznacza, ze Wykonawca jest zobowigzany postepowaé
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r., poz. 701 ze zm.).
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10) Pozostate obowigzki Wykonawcy zostaty okreslone we Wzorze Umowy stanowiacym Zalgcznik

nr 8 do SIWZ.
9. Oznakowanie:
Wykonawca w ramach wykonywania zamoéwienia jest zobowigzany ponadto do wykonania
nastepujacego oznakowania na Inwestycjach:
- Oznakowanie w zakresie dziatann informacyjno-promocyjnych, zgodne ze Strategig komunikacji
Programu Wspétpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, 1
tablicg informacyjng tymczasowg o rozmiarach 100 cm x 150 cm w miejscu inwestycji oraz 1 tablicg
informacyjng statg o rozmiarach 100 cm x 150 cm umieszczong w dobrze widocznym miejscu w

okolicach inwestycji. Szczegdtowe okreslenie rodzajéw tablic, ich parametréw oraz lokalizacje
posadowienia okresla Zalgcznik nr 10 do SIWZ.

UWAGA:

Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie ryczaltowe — wszelkie postanowienia dokumentow
wchodzacych w skiad Dokumentacji Zadania (Zatacznik nr 9 do SIWZ) — w szczegodlnosci
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, wskazujace na
kosztorysowy sposob rozliczenia roboét nalezy pomingé. Sposéb rozliczenia wykonanych roboét
okreslono we Wzorze Umowy stanowigcym Zatacznik nr 8 do SIWZ.

1. Termin wykonania zamoéwienia: 10 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

2. Okres Gwarancji Jakosci:
Podstawowy Okres Gwarancji Jakosci na Przedmiot zamdwienia wynosi — 60 miesiecy od daty odbioru
kohcowego przez Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma punkty za zadeklarowanie Przedtuzonego

Okresu Gwarancji Jakosci ponad wymagany okres 60 miesiecy, zgodnie z postanowieniami Rozdziatu
XIV SIWZ.

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu, w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
a. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
minimalny poziom zdolnosci:
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zapewniajgcej nalezyte wykonanie zamowienia, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada
srodki finansowe lub zdolnosé¢ kredytowg w wysokosci co najmniej 400.000,00 z
(stownie: czterysta tysiecy 00/100 ztotych).
UWAGA:
- w przypadku skladania oferty wspélnej ww. warunek Wykonawcy moga
spetnia¢ fgcznie.
- W przypadku, gdy jakakolwiek wartosé¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni
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kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w

Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed
publikacjg ogtoszenia.

c. zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:
I. Warunek dot. doswiadczenia Wykonawcy:
minimalny poziom zdolnosci:
Zamawiajagcy uzna, ze Wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne lub
zawodowe zapewniajgce nalezyte wykonanie zaméwienia, jezeli wykaze, ze w okresie
ostatnich 5 lat (stownie: pieciu lat) przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie - wykonat nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt co najmniej 3 (stownie: trzy)
roboty budowlane o wartosci minimum 250.000,00 zt brutto (stownie: dwieScie
piecdziesigt tysiecy 00/100 =ziotych) kazda - polegajgce na wykonaniu
zagospodarowania terenu w zakres ktérego wchodzito co najmniej: rozmieszczenie
obiektéw matej architektury oraz wykonanie wiaty lub wiat dachowych o konstrukgiji
drewnianej.

UWAGA:

- Pod pojeciem ,,zagospodarowania terenu” Zamawiajacy rozumie wykonanie
takich robét budowlanych lub ustug ktére nadajg lub przywracajg na
okreslonym terenie zamierzone przez Inwestora lub Zlecajgcego funkcje tego
terenu np. funkcje rekreacyjna, ozdobng itp.

- Pojecie ,obiekt matlej architektury bedzie interpretowane zgodnie ze
znaczeniem nadanym mu przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i aktow wykonawczych
wydanych na podstawie tej ustawy,

- Pod pojeciem ,konstrukcja drewniana” Zamawiajacy rozumie konstrukcje, w
ktérej gtdbwnymi elementami nosnymi przekazujagcymi obcigzenia sg elementy
lub ich wieksze grupy wykonane z drewna,

- W przypadku sktadania oferty wspoéinej ww. warunek musi by¢ spelniony w
catosci przez co najmniej jednego z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
0 zamowienie,

- W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych Innego Podmiotu ww. warunek musi by¢ spetniony w catosci
przez ten Inny Podmiot,

- W przypadku, gdy jakakolwiek wartosé¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed
publikacja ogtoszenia.

[I. Warunek dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
minimalny poziom zdolnosci:

Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca posiada wymagane zdolnoéci techniczne i
zawodowe zapewniajgce nalezyte wykonanie zamdwienia, jezeli wykaze, ze dysponuje
lub bedzie dysponowat co najmniej 2 (dwiema) osobami o nw. kwalifikacjach:
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- Kierownik Budowy 1, tj. osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymiw specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen i posiadajgca
doswiadczenie zawodowe nabyte po uzyskaniu wymaganych uprawnien poprzez
petnienie funkcji kierownika budowy na co najmniej 2 inwestycjach (przy czym kazda
inwestycja winna by¢ odebrana ostatecznie przez Inwestora) o wartosci minimum
200.000,00 zt brutto (stownie: dwiescie tysiecy 00/100 zt) kazda.

- Kierownik Budowy 2, tj. osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymiw specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen i posiadajgca
doswiadczenie zawodowe nabyte po uzyskaniu wymaganych uprawnieh poprzez
petnienie funkcji kierownika budowy na co najmniej 2 inwestycjach (przy czym kazda
inwestycja winna by¢ odebrana ostatecznie przez Inwestora) o wartosci minimum
200.000,00 zt brutto (stownie: dwiescie tysiecy 00/100 zt) kazda.

UWAGA:

Wykonawca zapewni na swoj koszt Kierownikéw budowy oraz inne osoby (kierownikéw
robét branzowych), ktérych uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepisow
Prawa Budowlanego. Fakt nie objecia wszystkich oséb warunkiem udziatu w
postepowaniu nie stanowi o zwolnieniu z tego obowigzku Wykonawcy.

UWAGA:

- Jeden Kierownik Budowy bedzie mogt petni¢ swoja funkcje na maksymalnie 5
Obiektach.

- W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te warto§¢ w oparciu o sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed
publikacja ogtoszenia.

- W celu unikniecia watpliwosci zaleca sie dokladne cytowanie zakresu
uprawnien z posiadanego zaswiadczenia.

- Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — osoby,
ktore przed dniem wejscia w zycie ustawy, uzyskaty uprawnienia budowlane
lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, zachowuja uprawnienia do petnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien budowlanych
nalezy odczytywa¢ zgodnie z trescig decyzji o ich nadaniu i w oparciu o
przepisy bedace podstawg ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy
Prawo budowlane — samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy, moga réwniez wykonywa¢ osoby, ktorych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych.

2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

3. Wymagania dotyczace polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotéw, o ktérym mowa
W ust. 2:
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1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi udowodnic
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozyciji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia;

2) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt
1 ustawy PZP;

3) W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawca moze polegaé na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane;

4) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze
za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy;

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego
podmiotu, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a. zastgpit ten podmiot innych podmiotem lub podmiotami lub
b. zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli
wykaze odpowiednie zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub
ekonomiczna.
4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, w
odniesieniu do warunku:

1) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez
Wykonawcow;

2) W zakresie zdolnoéci technicznej lub zawodowej — Warunek dot. doswiadczenia Wykonawcy- nie
dopuszcza tgcznego spetniania warunku przez Wykonawcow (co najmniej jeden z Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia musi spetnia¢ warunek dot. doswiadczenia
Wykonawcy samodzielnie);

3) W zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej — Warunek dot. oséb dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez Wykonawcow.

5. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.
6. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

1. Do oferty Wykonawca dotagcza aktualne na dzien skfadania ofert:
1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie z Zatagcznikiem nr
2 do SIwz;
2) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — zgodnie z Zatacznikiem nr 3
do SIWZ.
2. Informacje zawarte w o$wiadczeniach, o ktéorych mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
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3.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy PZP, w celu oceny czy bedzie on dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamodwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, sktada:

- zobowigzanie Innego Podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobéw Wykonawcy — zgodnie z
Zatacznikiem nr 4 do SIWZ.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkdw
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktérych mowa
wust. Lpktli2.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia o ktdrych
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, sktada kazdy z Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Pozostate dokumenty, sktadajgce sie na oferte, ktére Wykonawca jest zobowigzany ztozyc¢:

1) Formularz Ofertowy — zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do SIWZ;

2) Dowdd wniesienia wadium;

3) Odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy, w szczegdlnosci w przypadku sktadania przez
Wykonawcow oferty wspolnej);

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego
informac;ji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w Rozdziale XlI ust, 5 SIWZ, przekazuje Zamawiajgcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢
dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktdécenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamdéwienia. Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiajgcy przed udzieleniem zaméwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujgcych oswiadczen lub dokumentow (SKEADANIE NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO PO
TERMINIE SKEADANIA OFERT):

1) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé kredytowg Wykonawcy, w
okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert.

- W przypadku sktadania oferty wspdlnej dokument skiadaja Wykonawcy wspélnie
ubiegajacy sie o zamoéwienie, w zakresie w jakim odpowiadaja za spetnienie
dotyczacego go warunku.

2) Wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddédw okreslajgcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot na
rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne
dokumenty; wzoér wykazu robét stanowi Zatgcznik nr 6 do SIWZ;

- W przypadku sktadania oferty wspodlnej Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o
zamoéwienie skladaja jeden wspéiny dokument.
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10.

11.

12.

13.

3) Wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, dodwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzér Wykazu stanowi Zatacznik nr
7 do SIWZ.

- W przypadku skladania oferty wspolnej Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
zamowienie skladajg jeden wspoiny dokument.

4) odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

- W przypadku skladania oferty wspédlnej kazdy z Wykonawcéw skiada wiasny

dokument;

- W przypadku powotywania sie na zasoby Innego Podmiotu Wykonawca skiada

dokument dotyczacy Innego Podmiotu.
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji Innego Podmiotu na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ stosowne o$wiadczenia lub
dokumenty, o ktorych mowa w ust. 8, takze w odniesieniu do tego Innego Podmiotu.
W przypadku Wykonawcow sktadajgcych oferte wspolng, stosowne oswiadczenia lub dokumenty, o
ktérych mowa w ust. 8, sklada kazdy z Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o zamowienie.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8,
jezeli Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je
uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
Jezeli Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 4, sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci. Dokument lub dokumenty, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
W zakresie nieuregulowanym ustawg PZP lub niniejszg SIWZ do oswiadczen i dokumentow
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) z zastrzezeniem §
2 rozporzgdzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993).

Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy moga
przekazywac pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng, chyba ze z ustawy PZP i wydanych na jej
podstawie aktow wykonawczych, niniejszej SIWZ lub tresci pisma Zamawiajgcego do Wykonawcy
wynika, Zze wymagana jest forma pisemna.

Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazujg w jezyku polskim:
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1) pisemnie na adres:
Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin

2) faksem: nr faksu: 91 48-17-121

3) droga elektroniczng: e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwaé sie numerem

przedmiotowego postepowania.

4. W przypadku przekazywania zawiadomien, oswiadczen, wnioskow lub informacji za pomocg faksu lub
drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

5. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci niniejszej SIWZ. Zamawiajgcy
jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek w tej sprawie wptynagt do Zamawiajacego nie
pozniej niz do konhca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

6. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynagt po uptywie terminu na jego ztozenie lub dotyczy
udzielonych wyjasnieh, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania. Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu na zlozenie
przedmiotowego wniosku.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢
tres¢ SIWZ.

8. Wyjasnienia lub zmiana tresci SIWZ oraz wszelkie inne informacje dotyczace przedmiotowego
postepowania zamieszczane beda na stronie internetowej Zamawiajgcego, wskazanej w Rozdziale |
SIWZ.

9. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

- Pan Igor Szakowski, e-mail: iszakowski@zpkwz.pl
10. Zamawiajgcy urzeduje od poniedziatku do pigtku w godzinach: 07:30 — 15:30.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci 40.000,00 zt
(stownie: czterdziesci tysiecy 00/100 ztotych).
2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).

4. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A.
nr rachunku: 95 1020 4795 0000 9702 0294 6275 z dopiskiem ,Wadium MIEJSCA ODPOCZYNKU —
Symbol/Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO/2”.

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania rachunku
Zamawiajgcego.
5. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
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11.

12.

13.

14.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1) musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez

Wykonawce okreslone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP, bez potwierdzania tych
okolicznosci;

2) z jej tresci powinno jednoznacznie wynikaé zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

3) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zadanie;

4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze byC krétszy niz termin zwigzania
oferta;

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zespot
Parkow Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506 Szczecin;

7) w przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy
wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (tj. jako zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoOwienia (Zamawiajagcy wymaga aby podmioty te byly dokladnie wskazane w tresci
dokumentu).

Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej - dowdd dokonania przelewu zostat dotgczony do oferty;

2) poreczen lub gwarancji — oryginat dokumentu zostat ztozony w taki sposéb, aby mozna go byto
oddzieli¢ od reszty oferty, natomiast kopie poreczenia lub gwarancji (poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce) nalezy dotgczyé do oferty.

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 9.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdéwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli zgdano jego wniesienia.

Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zada ponownego whniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ziozyt
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust.1 ustawy
PZP, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, petnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omyiki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejsze;.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:
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1) odmdwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

N

Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg,
z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta,
zwroci¢ sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium lub jego przedtuzenia dotyczy Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

Oferta oraz pozostate dokumenty lub o$wiadczenia, dla ktorych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie
Zatgcznikow do SIWZ powinny by¢ sporzgdzone wedtug tych wzoréw.

Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Wspdlne ubieganie sie o udzielenie zaméwienia:

1) Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum) ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w
postepowaniu i zawarcia umowy.

2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 1, nalezy dotgczy¢ do oferty.

Uwaga: tresé petnomocnictwa powinna doktadnie okreslaé zakres umocowania.

3) Wszelkg korespondencje Zamawiajgcy bedzie prowadzit wytgcznie z petnomocnikiem.

4) Oferta wspolna musi by¢ sporzgdzona zgodnie z SIWZ.

5) Sposéb skfadania dokumentow przez wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia zostat okreslony w Rozdziale VII SIWZ.

6) Wspdlnicy spétki cywilnej sg wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zaméwienia i
majg do nich zastosowanie zasady okreslone w pkt 1 — 5 niniejszego rozdziatu.

7) Przed podpisaniem Umowy wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia
(partnerzy konsorcjum) bedg mieli obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe konsorcjum,
zawierajgca, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspoélnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem wykonanie przedmiotu zamdwienia,

b) okre$lenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy (poszczegdlnych partnerow
konsorcjum),

C) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujgcy realizacje
zamodwienia oraz czas trwania gwarancji jakosci i rekojmi,
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d) wskazanie sposobu dokonywania rozliczen z Zamawiajagcym, z zastrzezeniem ze wszelkie
rozliczenia z Zamawiajgcym bedg dokonywane wylgcznie wzgledem jednego z partnerow
tworzgcych konsorcjum (Lidera).

Uwaga:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczeqélnych partneréow
konsorcjum. W zwigzku z powyzszym, partnerzy konsorcjum muszg ustali¢ takie zasady
wzajemnego rozliczania_sie za wykonane roboty, ktére beda uwzgledniaty fakt, ze
Zamawiajacy dokona zaptaty nalezneqgo wykonawcom wynagrodzenia tylko i wylacznie
na podstawie faktur (-y) VAT wystawionej(-nych) przez jedneqo z partneréw (Lidera).

5. Wymagania formalne sporzadzenia oferty:

1) oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, pisemnie na papierze przy uzyciu techniki
pisarskiej pozostawiajgcej trwate i nieusuwalne $lady (np. wydruk komputerowy, diugopis);

2) wszelkie dokumenty lub oswiadczenia sporzgdzone w jezyku obcym nalezy przedstawi¢ wraz
z ich ttumaczeniem na jezyk polski;

3) kazda strona oferty wraz ze wszystkimi zatgcznikami musi by¢ wtasnorecznie podpisana przez
osobe (osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i skfadania
oswiadczeh woli w jego imieniu (w przypadku reprezentowania Wykonawcy(-6w) przez
petnomocnika do oferty nalezy dotgczy¢ petnomocnictwo w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej notarialnie, podpisane przez osoby uprawnione oraz okre$lajgce zakres
petnomocnictwa);

4) wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszg by¢ wiasnorecznie podpisane przez osobe
(osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu lub przez prawidtowo ustanowionego petnomocnika;

5) strony oferty powinny by¢ kolejno ponumerowane oraz trwale ze sobg potgczone, w sposob
uniemozliwiajgcy ich przypadkowe zdekompletowanie;

6) kopie sktadanych dokumentéw muszg byé poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez
osobe (osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i skfadania
oswiadczeh woli w jego imieniu lub przez prawidtowo ustanowionego petnomocnika;

6. Oferte nalezy ztozy¢ w trwale zamknietym opakowaniu (kopercie), uniemozliwiajgcym przypadkowe
otwarcie i zapoznanie sie z jej trescig przed uptywem terminu skfadania ofert.
7. Opakowanie powinno zawiera¢ ponizsze oznaczenie:

8. Jezeli oferta Wykonawcy nie bedzie oznaczona w sposob wskazany w ust. 7, Zamawiajgcy nie bedzie
ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za nieterminowe wptyniecie oferty.

9. Ofertom bedg nadawane numery wedtug kolejnosci ich wptywu do Zamawiajgcego.

10. Przed uptywem terminu skfadania ofert Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenie
Wykonawcy dotyczgce zmiany lub wycofania oferty musi spetnia¢ wymogi przewidziane dla samej
oferty oraz powinno by¢ opakowane tak jak oferta, z dodatkowym oznaczeniem odpowiednio
LZMIANA” lub ,WYCOFANIE”. Egzemplarz oferty, ktéra zostata zmieniona lub wycofana zostanie
pozostawiony w dokumentaciji niniejszego postepowania prowadzonej przez Zamawiajgcego.

Nationalpark Mg O
o 1 ILCIICTY - el (,\ W s o ..
e Meclenburg-Vorp BrandenburgPolska Europeanunon  SCHWEDT Strona 17z 70

Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg ,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” INT 55
ze $rodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

fak




>
é\K ( Q.)) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY , 'i'
LAND EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL " pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie
Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO/2

11. Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.), Wykonawca
powinien nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec, ze nie mogg one by¢ udostepniane oraz
wykazad, iz zastrzezone informacije stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

12. Zastrzezone informacje nalezy umiesci¢ w osobnym, wewnetrznym opakowaniu (kopercie),
oddzielonym od reszty oferty oraz oznaczy¢ klauzulg ,TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA”.

13. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy
przedsiebiorstwa lub sg jawne na podstawie przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych lub
odrebnych przepiséw, informacje te bedg podlegaty udostepnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostate niezastrzezone dokumenty.

1. Oferty nalezy sktadac¢ w siedzibie Zamawiajgcego:
Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin
Sekretariat
2. Termin skfadania ofert w niniejszym postepowaniu uptywa:

w dniu 31.10.2019 r. o0 godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 31.10.2019 r. o godz. 10:30 - w siedzibie Zamawiajgcego.

4. W przypadku przesyiki nadanej pocztg lub za posrednictwem kuriera za termin ztozenia oferty uznaje
sie date i godzine potwierdzenia odbioru przesyiki przez Zamawiajgcego.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zaméwienia lub jego czesci. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawcéw, a takze informacje dotyczgce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu
gwaranciji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

6. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowej informacije,

0 ktérych mowa w ust. 5.

1. Wykonawca podaje Cene oferty brutto za wykonanie catosci Przedmiotu zaméwienia na Formularzu
Ofertowym, stanowigcym Zatacznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty brutto stanowi podstawe
poréwnania_ ofert. Cena oferty brutto obeimuje podstawowy oraz opcjonalny Przedmiot
zamowienia.

UWAGA:
Wykonawca jest ponadto obowigzany wskaza¢ ceny za poszczegodlne Obiekty jako elementy
sktadowe Ceny oferty. Suma cen brutto za poszczegélne obiekty stanowi Cene oferty brutto.

2. Wszystkie ceny muszg by¢ podane w ztotych polskich (PLN), cyfrowo z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku.

3. Podana przez Wykonawce Cena oferty brutto stanowi maksymalny koszt Zamawiajacego w
zwiazku z realizacjg catosci zamowienia. Analogicznie, ceny wskazane za poszczegélne
Obiekty stanowig maksymalne koszt Zamawiajacego w zwigzku z realizacja danego Obiektu
(wynagrodzenie ryczaltowe). Ceny te nie podlegajg negocjacji czy zmianie w toku postepowania z
zastrzezeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP.
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4. Za ustalenie ilosci robot i innych swiadczen oraz sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulaciji
ceny oferty odpowiada wytgcznie Wykonawca. Przedmiary robét stanowig tylko elementy
pomocnicze do _ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu Ceny oferty (w tym cen za
poszczegdlne Obiekty). Wykonawca na wiasne ryzyko moze qo wykorzystaé do obliczenia cen.
Ewentualne bledy w zalaczonych przedmiarach robét, np. pominiecie niektérych robét lub
zanizenie ich ilosci, nie moga stanowié podstawy do zgdania przez Wykonawce dodatkowej
zaplaty za wykonanie przedmiotoweqo zamoéwienia.

5. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w Umowie. Cena oferty musi
obejmowaé wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne do prawidtowego
wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Zamowienia.

6. Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie ryczaltowe — wszelkie postanowienia dokumentéw
wchodzacych w_skiad Dokumentacji Zadania (Zatacznik nr 9 do SIWZ) — w _szczeqdlnosci
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, wskazujace na
kosztorysowy sposéb rozliczenia robét nalezy pomingé. Sposéb rozliczenia wykonanych robét
okreslono we Wzorze Umowy stanowiacym Zatacznik nr 8 do SIWZ.

7. Okreslajgc Cene oferty brutto (w tym ceny za poszczegdlne Obiekty) Wykonawca jest zobowigzany
uwzgledni¢ w szczegodlnosci nastepujgce czynniki cenotworcze:

1) koszty bezposrednie (Kb): koszty wyrobdéw (W), koszty najmu i pracy sprzetu (S), koszty robocizny
(R);
2) koszty posrednie (Kp):
a) koszty ogdine budowy:

— koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow niezaliczane do
kosztéw bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych,
ptace dodatkowe, ewentualne odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych,

— wynagrodzenia bezosobowe obcigzajgce budowe,

— koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzaciji lub
zuzycia tych obiektow,

— koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu
budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania obiektéw i robot, urzgdzenia zabezpieczajgce
materiaty i roboty przed deszczem, stohcem i mrozem oraz inne tego typu urzgdzenia,

— koszty =zuzycia, konserwacji iremontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

— koszty BHP obejmujgce: koszty wykonania i likwidacji niezbednych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonania robét, koszty zuzycia odziezy i obuwia roboczego
oraz ochronnego, sprzetu ochrony osobistej, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych
i leczniczych,

— koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

— koszty zuzycia energii na placu budowy, zuzycia wody, odprowadzenia sciekéw, ogrzewania,

— koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

— koszty pomiaréw geodezyjnych nieujetych w opisach zakreséw robét objetych
poszczegoélnymi pozycjami Przedmiaru robét budowlanych,

— optaty za zajecie chodnikdéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

— koszty badan jakosci wyrobdw, robét i prob odbiorowych przewidzianych w STWIORB,

— koszty ubezpieczeh majgtkowych budowy,

— koszty ochrony mienia statego i niestatego na Terenie budowy,
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— koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robé6t na mape,
— koszty utrzymania porzgdku na Terenie budowy
— Kkoszty sortowania, pozostawienia na sktadowisku i utylizacji odpadow,
— opfaty graniczne, cta, akcyzy i inne optaty nalezne,
— koszt opracowania Dokumentacji powykonawczej, ekspertyz/opinii technicznych oraz praw
majgtkowych do tych utwordéw;

b) koszty zarzgdu:

— ptace i narzuty na ptace pracownikéw zarzadu,

— koszty delegacji i przejazddw pracownikéw zarzadu,

— koszty eksploatacji stuzbowych samochodéw osobowych,

— koszty biurowe i utrzymania obiektéw ogdlnego przeznaczenia,

— koszty amortyzacji i remontow srodkow trwatych, poza amortyzacijg sprzetu ujetg w cenie jego
pracy,

— czynsze i ubezpieczenia,

— inne koszty zaliczane przez Wykonawce do kosztéw zarzadu;

3) zysk (Z) — przewidywana nadwyzka Wykonawcy nad kosztami wykonania rob6t, uwzgledniajgca
ryzyko, wtym ryzyka wynikajgce z braku mozliwosci zgdania przez Wykonawce zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w czasie zawierania umowy o roboty budowlane nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru robét budowlanych niezbednych do prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy o roboty budowlane;

4) podatek od towarow i ustug (VAT).

8. Zasady dotyczgce wynagrodzenia Wykonawcy zostaty okreslone we Wzorze Umowy, stanowigcym
Zatacznik nr 8 do SIWZ.

9. Jezeli Wykonawca skfada oferte, ktérej wybér prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardow i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skifadajgc oferte, informuje Zamawiajgcego, czy
wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat dwoma nastepujgcymi
kryteriami oceny ofert:

1) Cena (C) — waga kryterium 60%
2) Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci (G) — waga kryterium 40%

2. Zasady oceny ofert w poszczegoélnych kryteriach (sposob przyznania punktéw):

1) Cena (C) —waga 60%
Wartosc tego kryterium zostanie ustalona wedtug nastepujgcego wzoru:

cena najnizsza brutto*
C= x 100 pkt x 60% (znaczenie kryterium)
cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu
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UWAGA:

a) Podstawag przyznania punktow w kryterium ,cena” bedzie Cena oferty brutto podana przez
Wykonawce w Formularzu Ofertowym.

b) Wynik dziatania zostanie zaokrgglony do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.

2) Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci (G) — waga 40%

Podstawowy Okres Gwarancji Jakosci na Przedmiot zaméwienia wynosi — 60 miesiecy
od daty odbioru koncowego przez Zamawiajacego. Wykonawca otrzyma punkty za
zadeklarowanie Przediuzonego Okresu Gwarancji Jakosci ponad wymagany okres 60
miesiecy.

Wartos¢ tego kryterium zostanie ustalona wedtug nastepujgcego wzoru:

Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci
oferty ocenianej
G= X 100 pkt x 40% (znaczenie kryterium)
Najdiuzszy zaoferowany
Przedluzony Okres Gwarancji Jakosci*
* sposrod wszystkich ofert niepodlegajgcych odrzuceniu

UWAGA:

a) Minimalny Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci wynosi 0 — w przypadku jego
zaoferowania Wykonawca otrzyma 0 punktéw w ramach przedmiotowego kryterium.

b) Maksymalny Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci wynosi 24 miesigce —w przypadku jego
zaoferowania Wykonawca otrzyma 40 punktéw w ramach przedmiotowego kryterium.

¢) Poréwnaniu podlegajg zadeklarowane Przedtuzone Okresy Gwarancji Jakosci okre$lone w
przedziale 0 — 24 miesigce.

d) Brak okreslenia przez Wykonawce Przediuzonego Okresu Gwarancji Jakosci w ogdle
spowoduje przyjecie przez Zamawiajgcego domniemania, iz Wykonawca zaoferowat
Minimalny Przedluzony Okres Gwarancji Jakosci. Okreslenie przez Wykonawce
Przediuzonego Okresu Gwarancji Jakosci powyzej maksymalnego okresu wskazanego
przez Zamawiajgcego spowoduje przyjecie przez Zamawiajgcego domniemania, w celu
obliczenia wartosci punktowej oferty, ze Wykonawca zaoferowat Maksymalny Przedtuzony
Okres Gwarancji Jakosci (tj. 24 miesigce). W_Umowie z Wykonawca zostanie jednakze
uwzgledniony Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci _wskazany w ofercie
Wykonawcy.

e) Wykonawca podaje Okres Gwarancji Jakosci w petnych miesigcach. W przypadku
wskazania w niepetnych miesigcach - np. 6,5 - Zamawiajgcy dokona zaokraglenia w dét
uznajac, ze Wykonawca zaoferowat 6 m-cy.

f) Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.

g) Szczegdbtowe warunki gwarancji okreslono we Wzorze Umowy stanowigcym
Zatacznik nr 8 do SIWZ.

3. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdéra uzyska najwyzszg sumaryczng liczbe
punktéw po zastosowaniu wszystkich kryteriéw oceny ofert.
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4. W przypadku, gdy dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert,
Zamawiajacy wybierze oferte z najnizszg ceng, a jesli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

6. Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

1. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawcg, ktérego oferta
Zostanie uznana za najkorzystniejszg, w terminach okreslonych w art. 94 ustawy PZP.

2. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoKoScCi
i formie okreslonej w Rozdziale XVI SIWZ.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii uprawnien budowlanych do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopii dokumentéow potwierdzajgcych
przynalezno$¢ do wiasciwej okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa lub inne rownowazne dokumenty,
dla osoby wskazanej do petnienia funkcji kierownika budowy.

4. W przypadku wybrania oferty Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem umowy w sprawie zaméwienia
publicznego umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcéw. Zastrzezenia Zamawiajgcego, co do
tresci umowy regulujgcej wspotprace Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zaméwienie
okreslono w Rozdziale Xl ust. 4 pkt 7 SIWZ.

5. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy moze wybrac¢ oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania,
o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci 10 % ceny brutto
podanej w ofercie (z wytgczeniem ceny za opcjonalny Przedmiot zamdwienia).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych
formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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4.

5.

10.

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski
S.A. nr rachunku: 95 1020 4795 0000 9702 0294 6275 z dopiskiem ,Zabezpieczenie MIEJSCA
ODPOCZYNKU — Symbol/Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO/2”".

Zabezpieczenie wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetniaC co najmniej ponizsze
wymagania:

1) musi obejmowaé odpowiedzialno$¢ za wszystkie okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy (w tym kary umowne) bez potwierdzania tych okolicznosci;

2) wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje warunkow umowy lub przedmiotu zamdwienia
nie mogg zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci wynikajgcej z poreczenia lub gwaranc;ji;

3) z jej tresci powinno jednoznacznie wynikaé zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
zabezpieczenia;

4) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgdanie;

5) musi jednoznacznie okreslac¢ termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji;

6) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

7) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zesp6t
Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506 Szczecin;

8) w przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy
wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (ij. jako zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcdéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia (Zamawiajacy wymaga aby podmioty te byly doktadnie wskazane w tresci
dokumentu).

Uwaga: Przed zlozeniem poreczenia lub gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiajacego

akceptacje jej tresci.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

Jesli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w pkt 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Zamawiajgcy pozostawi 30 % zabezpieczenia na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz nazwy (firmy) tych podwykonawcow (o ile sg znane na tym etapie).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

4. Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zostaty
zawarte we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 8 do SIWZ.

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 8 do SIWZ.

2. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

3. Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawartego w SIWZ, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy PZP.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie i na zasadach wskazanych we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 8 do SIWZ.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy pisemne;.

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5
ustawy PZP.

3. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy
jest zobowigzany na podstawie ustawy.

4. Jezeli wartos¢ zamoéwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamdwienia z wolnej reki lub zapytania o cene;
2) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;
3) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;
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4) odrzucenia oferty odwotujgcego;
5) opisu przedmiotu zaméwienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca
sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy PZP, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutow, okreslac
zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwofania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

7. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkow komunikaciji elektronicznej.

8. Odwotanie wnosi sie w terminach okreslonych w art. 182 ustawy PZP.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminach przewidzianych do wniesienia odwofania
poinformowa¢ Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje
odwotanie, tj. pkt 4 ppkt 1-6.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oaz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

11. Skarge wnosi sie do sgdu wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

12. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia lzby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi
w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. —
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.) jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego wtasciwemu sgdowi
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

14. Skarga powinna czyni¢ zados¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierac
oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutdw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie
dowodow, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane orzeczenia w catosci lub w czesci.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje,
ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewodztwo Zachodniopomorskie -
Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506 Szczecin.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewodztwie Zachodniopomorskim - Zespot
Parkéow Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego jest Pan Andrzej Neczaj, e-
mail: info@abi4s.pl, tel. 601 176 017;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedag na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. Budowa miejsc
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odpoczynku w ramach Projektu pn. ,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie
Dolnej Odry”, Symbol/Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO/2, prowadzonym w trybie w trybie
przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu: - w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia
danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

2. Zamawiajgcy udostepnia dane osobowe, o ktorych mowa w art. 10 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, z p6zn. zm.3) ), zwanego dalej ,rozporzadzeniem 2016/679”, w celu umozliwienia
korzystania ze srodkow ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale VI, do uptywu terminu do ich
whniesienia.

3. W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1— 3 rozporzgdzenia 2016/679,
wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby, ktérej dane
dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu.

4. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679, nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

5. Wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzgdzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu.

6. W przypadku gdy wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1— 3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajagcy moze Zzgda¢ od osoby, ktérej dane
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dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie nazwy

lub daty zakohczonego postepowania o udzielenie zamowienia.

7. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o
ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

Zataczniki do SIWZ:

Zatacznik nr 1 — Formularz Ofertowy;

Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;

Zatacznik nr 3 — Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu;

Zatacznik nr 4 — Zobowigzanie Innego Podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobdéw
Wykonawcy;

Zatacznik nr 5 — Oswiadczenie dot. przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej;

Zatacznik nr 6 — Wykaz robot budowlanych;

Zatacznik nr 7 — Wykaz oséb;

Zalacznik nr 8 — Wzér Umowy;

Zatacznik nr 9 - Dokumentacja Zadania;

Zatacznik nr 10 - Szczegdbtowe okreslenie rodzajéw tablic, ich parametréw oraz lokalizacji

posadowienia (tablice promocyjne);
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WY KON AW CY ottt e e ettt e e e

Nr KRS/nazwa firmy pod ktérg Wykonawca figuruje w CEIDG: ...................................

Wykonawca nalezy do kategorii mikroprzedsiebiorstw lub matych i $rednich przedsiebiorstw
(MSP): TAK*/NIE*
(do kategorii MSP nalezg przedsiebiorstwa, ktére zatrudniajg mniej niz 250 pracownikéw i ktérych roczny
obroét nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro)

Nr telefonu: ....ooovviiie  NEFAKSUT o,
Adres poczty elektroniCznej: ......cooiiviiiiiiii

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane, pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,,Zrownowazona turystyka wodna w
Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

1. Sktadam(-y) oferte na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z treécig SIWZ i na nastepujagcych
warunkach:

A. Cena (Suma cen brutto z pkt 1-9)

Cena oferty brutto: ..ocvevvcviiiciiiiciiricieens zt

Stawka podatku VAT: 23%

W tym (1 1):

|. Podstawowy przedmiot zamoéwienia (Suma cen brutto z pkt 1-7)
Prutto: coveeieieiii e, zt

Stawka podatku VAT: 23%

W tym (nalezy wypelni¢ w odniesieniu do kazdeqo z obiektow):

1) Obiekt nr 2 — Widuchowa — zlokalizowany na terenie dziatki nr 311, obr. ewid. Widuchowa 2, gm.

Widuchowa,
Cenanetto: .oovvevievieeiericerere e zt
Stawka podatku VAT: 23%
Cena brutto: ...cvvvvveviiercierieveens zt
o~ Anterreg [l g0 i @) B
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2) Obiekt nr 3 — Gozdowice — zlokalizowany na terenie dziatki nr 105, obr. ewid. Gozdowice, gm.

Mieszkowice,

O] o= W 1 1<) 1 (o z}
Stawka podatku VAT: 23%
(@Y o T= 10 o] £ U] 1 (0 A, zt

3) Obiekt nr 4 — Czelin — zlokalizowany na terenie dziatki nr 364/70, obr. ewid. Czelin, gm.

Mieszkowice,

(O] o= W 1 1<) 1 {0 z}
Stawka podatku VAT: 23%
CenNa Prutto: vovvvveerrirerrinnerirnnerennes zt

4) Obiekt nr 5 — Namyslin — zlokalizowany na terenie dziatki nr 136/2, obr. ewid. Namyslin, gm.

Boleszkowice,

CeNAa NEO: vvvvvverrrrirnnnersrnnnnnnns zt
Stawka podatku VAT: 23%
CenNa Prutto: vovvvveesriieerimerninnernnnes zt

5) Obiekt nr 6 — Chlewice — zlokalizowany na terenie dziatek nr 227/7, 228, 226/3, 269/2, obr. ewid.

Chlewice, gm. Boleszkowice,

CeNAa NEO: vvvvvverrrrirnnnersrnnnnnnns zt
Stawka podatku VAT: 23%
(@Y o T= 10 o] £ U] 1 (0 S, zt

6) Obiekt nr 8 — Gryfino — zlokalizowany na terenie dziatki nr 3/11, obr. ewid. Gryfino 5, gm. Gryfino,

CeNA NEO: tuiiinnnnnneens z}
Stawka podatku VAT: 23%
(@Y T 10 o] £ U] 1 (0 S, z}

7) Obiekt nr 9 — Moczyly — zlokalizowany na terenie dziatki nr 264/37, obr. ewid. Moczyly, gm.

Kotbaskowo,

O] 1= T 1= 1 (0 z}

Stawka podatku VAT: 23%

CenNa Prutto: vvvvvesriieerieriinnernnnes zt
oraz

Il. Opcjonalny Przedmiot Zamoéwienia (Suma cen brutto z pkt 8-9)
Prutto: coveeeieii, zt
Stawka podatku VAT: 23%

W tym (nalezy wypelni¢ w odniesieniu do kazdeqo z obiektow):

8) Opcjanr 1 - Obiekt nr 1 — Bielinek — zlokalizowany na terenie dziatki nr 38/10, obr. ewid. Bielinek, gm.
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Cedynia
CeNa NEO: vvvvvvnrrrrrrnrnnnsssrsnnnnnns z}
Stawka podatku VAT: 23%
CenNa Prutto: vvvvveerrireerinnerirnnerennes z}

9) Opcja nr 2 - Obiekt nr 7 — Zabnica — zlokalizowany na terenie dziatki nr 126, obr. ewid. Zabnica,

gm. Gryfino,

Cenanetto: .oeviieiieeiiiiiie e zi
Stawka podatku VAT: 23%

Cena brutto: ...coevvviiiiiiiiiiieeeens zt

B. Przedluzony Okres Gwarancji Jakosci

Oferuje(-my) Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci na Przedmiot zaméwienia w wymiarze ... miesiecy

ponad obowigzujgcy Podstawowy Okres Gwarancji Jakosci wynoszacy 60 miesiecy.
(w zakresie 0 — 24 miesiace)

2. Oswiadczam(-y), ze po uprzednim zapoznaniu sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(zwang dalej ,SIWZ”) uznaje(-my) sie za zwigzanego(-ych) okreslonymi w niej postanowieniami i
zasadami postepowania.

3. Oswiadczam(-y), ze Przedmiot zaméwienia zrealizujemy w terminie 10 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

4.*Oswiadczam(-y), ze powierze(-my) podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamoéwienia:

NAZWA | ADRES OSOBY DO
PODWYKONAWCY ZAKRES POWIERZANYCH PRAC KONTAKTU

5.*0swiadczam(-y), ze informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od ... do... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu
przedktadam(-y) stosowne pismo, wykazujgce, iz zastrzezone przez Wykonawce informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

6. Oswiadczam(-y), ze zapoznaliSmy sie ze Wzorem Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 8 do SIWZ, i
zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy zgodnej z niniejszg oferta,
na warunkach okreslonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Os$wiadczam(-y), ze jesteSmy zwigzani ofertg przez okres 30 dni liczgc od uptywu terminu sktadania
ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci 40 000,00 zt (stownie: czterdziesci
tysiecy 00/100 ztotych) w formie/formach:

W DANKU . .o

8. Oswiadczam(-y), pod rygorem wykluczenia z postepowania, iz wszystkie informacje zamieszczone w
naszej ofercie i zatgcznikach do oferty sg prawdziwe.
9. Osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajgcym jest:
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(imie i nazwisko) (funkcja; stanowisko)

faks: .o,
10. Oswiadczam(-y), ze wypehiliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY
wobec 0so6b fizycznych, od ktdérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu

ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.”

) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

11.0Oferte sktadamy na ... kolejno ponumerowanych stronach.
12.Na oferte sktadajg sie:

(piecze¢ i podpis osoby / 0séb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

(miejscowos$¢, data)
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WY KON AW CY ottt e ettt e e e e

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,Zrownowazona turystyka wodna w
Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

1. Oswiadczam(-y), ze na dzien skladania ofert nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zaméwienia na podstawie:

1) Art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
2) Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. * Oswiadczam(-y), ze zachodzg podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
(poda¢ majgca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig(-ami), na podstawie przepisu art.
24 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych podjatem nastepujace srodki naprawcze:

3. * Oswiadczam(-y), ze w stosunku do nastepujacego(-ych)innego(-ych) podmiotu(-téw), na
ktérego(-ych) zasoby powotuje(-my) sie w niniejszym postepowaniu, tj.:
(poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia, o ktérych mowa
w art.24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

*wypetni¢ jesli dotyczy; przekresli¢ gdy nie dotyczy

(miejscowos$¢, data) (piecze¢ i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu)

UWAGA: W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia kazdy z Wykonawcow
skfada odrebne oswiadczenie.
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WY KON AW CY ottt et et et e e e e

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,,Zrownowazona turystyka wodna w
Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

1. Oswiadczam(-y), ze na dzien skitadania ofert spetniam(-y) warunki udzialu w postepowaniu
dotyczace:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

2. * Oswiadczam(-y), ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w Rozdziale VI ust. 1 ppkt 2) SIWZ polegam(-y) na zasobach
nastepujacego(-ych) Innego(-ych) Podmiotu(-téw):

(podat petna nazwef/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
w nastepujacym zakresie:

(wskazac¢ w zakresie jakich warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca polega na zasobach
Innego(-ych) Podmiotu(-tow))

*wypetni¢ jesli dotyczy; przekresli¢ gdy nie dotyczy

(miejscowosé, data) (piecze¢ i podpis osoby / os6b wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /Juprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

UWAGA: W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia kazdy z Wykonawcow
skfada odrebne oswiadczenie.
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

(piecze¢ Innego Podmiotu)

Nazwa INNego PoAmiotU: ... e aeas

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,,Zrownowazona turystyka wodna w
Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

1. Oswiadczam(-y), ze zobowigzuje(-my) sie do oddania Wykonawcy:

NAZWA WYKONAWCY . ...ttt ettt ettt e ettt e e et e e

Powyzsze zasoby zostang udostepnione na ponizszych warunkach:

a) zakres udostepnianych Wykonawcy zasob6éw naszego podmiotu:

b) sposéb wykorzystania naszych zasobéw przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego

c) zakres i okres udzialu naszego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego

d) charakter stosunku jaki bedzie nas laczyt z Wykonawca (w przypadku polegania na
zdolnosciach dotyczagcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, podmiot
udostepniajgcy swoje zasoby jest zobowigzany do realizacji rob6t budowlanych lub ustug, do
ktérych zdolnosci te sg wymagane)

2. Oswiadczam(-y), ze na dzien sktadania ofert nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zaméwienia na podstawie:
1) Art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
2) Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Oswiadczam(-y), ze na dzien sktadania ofert spetniam(-y) warunki udziatu w postepowaniu, w
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zakresie, w jakim udostepniam(-y) zasoby Wykonawcy.

(miejscowos¢, data) (pieczec¢ i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Innego podmiotu i sktadania

oswiadczen woli w jego imieniu)

o)
g./:/ burgPoiska  eurorevunion  SCHWEDT
LZréwnowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” INT 55
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

(ztozy¢ w przepisanym terminie — vide Rozdziat VIl ust. 7 SIWZ)

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WYKONAWCY ...ttt ettt ettt ettt et e e

AIES WY KON AW Y . .ottt et e e e e eae s

w hawigzaniu do ztozonej przez nas, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, oferty na roboty budowlane pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,,Zrownowazona turystyka wodna w
Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

1. Oswiadczam(-y), ze nie naleze(-my) z zadnym z wykonawcoéw, ktorzy ztozyli oferte lub oferte czesciowg
W niniejszym postepowaniu, do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.

(miejscowos$¢, data) (piecze¢ i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

2. Oswiadczam(-y), ze wraz zWyKoNaweCa: .........ccovvieiiiiiiiiiiiceene, naleze(-my) do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych.

Jednoczesnie wraz z os$wiadczeniem skfadam(-y)/nie skladam(-y)* dokumenty bgdz informacje
potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w
postepowaniu.

(miejscowosé, data) (pieczec i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

*

niepotrzebne skresli¢
UWAGI:
1. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia kazdy z Wykonawcow
sktada odrebne o$wiadczenie.
2. Nalezy wypehic pkt 1 albo pkt 2.
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Zatacznik nr 6 do SIWZ
(ztozy¢ na wezwanie Zamawiajacego — vide Rozdziat VII ust. 8 SIWZ)
....... (plecze ; Wykon awcy) v
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w nawigzaniu do ztozonej przez nas, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferty na roboty budowlane pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

Przedstawiam(-y) nastepujace informacje:

Wartos¢

(dla potwierdzenia spetnienia warunku Daty wykonania Pod ) iot Inny podmiot*
okreslonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. ¢ zlecajacy

Czesc¢ | SIWZ)

Przedmiot i zakres robot

L.p. (dla potwierdzenia spetnienia warunku okreslonego w Rozdziale VI ust.
1 pkt 2 lit. c Czes¢ | SIWZ)
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* wypetnié jezeli dotyczy; Nalezy wpisa¢ nazwe Innego podmiotu w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej
(doswiadczeniu zawodowym) innego podmiotu w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Do przedstawionego wykazu nalezy dotgczy¢ dowody okreslajgce czy roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukornczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne dokumenty.

(miejscowost, data) (pieczet i podpis osoby / 0s6b wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)
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Zatacznik nr 7 do SIWZ
(ztozy¢ na wezwanie Zamawiajacego — vide Rozdziat VII ust. 8 SIWZ)
....... (plecze : Wykon awcy) s

N F= W4T = TR AY A o T = 1T o3 YA PP

Yo LT T AN o T = 103 YA PP
w nawigzaniu do ztozonej przez nas, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferty na roboty budowlane pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

Przedstawiam(-y) nastepujace informacje:

Uprawnienia

data wydania, numer i Doswiadczenie zawodowe _
zakres uprawnien funkcja, okresy i nazwa inwestycji — gdzie dana osoba nabyta deklarowane Informacja o
Imie i Nazwisko Funkcja (dla potwierdzenia spetnienia doswiadczenie podstawie do
warunku okreslonego w (dla potwierdzenia spetnienia warunku okreslonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 dysponowania
Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. ¢ lit. c Czesc¢ Il SIWZ) dang osoba
Czes¢ Il SIWZ)

Kierownik
Budowy 1
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Kierownik
Budowy 2

(miejscowosé, data) (pieczec i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

WZOR UMOWY
UMOWA Nr ... /2019
zawartaw dniu ......... 2019 r. w Szczecinie, pomiedzy:
Wojewodztwem Zachodniopomorskim - Zespotem Parkow Krajobrazowych Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego, ul. Teofila Starzynskiego 3-4, 70-506 Szczecin, nr NIP: 851-31-64-722, nr
REGON: 321261746, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, ktérego reprezentuje: Ryszard Micko — Dyrektor
Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

................................. zwanym dalej ,Wykonawcg”, ktérego reprezentuje: ...................oeeinii.
zwanych tgcznie ,Stronami” a osobno ,Strong”

0 nastepujgcej tresci:
Preambuta

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajgcego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 —j.t.) postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, Symbol/Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO/2, na roboty budowlane
pn.: Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,Zréwnowazona turystyka wodna w Unikalnej
Dolinie Dolnej Odry”.

Przedmiotowe zamowienie jest dofinansowane ze S$rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu
Wspotpracy Interreg V' A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej.

§ 1.

Postanowienia ogdlne.

1. Uzyte w niniejszej Umowie skroty i oznaczenia:

1) k.c. — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.),

2) pr. aut. — ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1231 ze zm.),

3) pr. bud. — ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),

4) p.z.p. — ustawa z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 —
j-t),

5) BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

6) SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

7) STWiIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Dla potrzeb interpretacji postanowien niniejszej Umowy Strony ustalajg znaczenie
nastepujacych pojeé:

1) Cena oferty = wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy — cena wskazana w Ofercie Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu zamdwienia publicznego pn. Budowa miejsc odpoczynku w ramach
Projektu pn. ,Zrbwnowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”. W przypadku braku
skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji w przewidzianym na te czynnosc¢ terminie odnosi
sie jedynie do ceny wskazanej za wykonanie podstawowego Przedmiotu zaméwienia.

2) Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym Projektem budowlanym,
Dziennik budowy, Protokoty odbioréw robét budowlanych, rysunki i opisy stuzgce realizacji Obiektu
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budowlanego, operaty geodezyjne.

3) Dokumentacja Zadania — zbiér dokumentéw obejmujgcy w szczegolnosci: Projekty budowlane,
Przedmiary robét budowlanych, STWIORB i informacje dotyczgce BIOZ.

4) Dokument ubezpieczenia — polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami,
aneksami i ogélnymi warunkami umowy wraz z potwierdzeniem zaptaty wymagalnej skfadki
ubezpieczeniowe;.

5) Dziennik budowy -—urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow,
przebiegu robdot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,
rozbiérki lub montazu; regulacje dotyczgce Dziennika budowy okre$la Prawo budowlane
i rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963 ze zm.).

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy/Kierownik robét/Projektant/Gtéwny
projektant — uczestnik procesu budowlanego posiadajgcy wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci iinnych wymagan
zwigzanych z wykonywang funkcjg, stwierdzone decyzjg (uprawnienia budowlane) wydang przez
organ samorzadu zawodowego; osoba widniejgca w centralnym rejestrze, o ktérym mowa
w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud., posiadajgca wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

7) Zamawiajacy — Inwestor w rozumieniu pr. bud.

8) Obiekt budowlany —wynik catosci rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
ladowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczna.

9) Odbiér robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbior polegajacy na
ocenie ilosci ijakosci robot budowlanych, ktére w dalszych fazach technologicznych danego
procesu budowlanego ulegajg zakryciu lub/i nie wystepujg; zgodnie z art. 43 ust. 3 pr. bud. roboty
te mogg podlegac obligatoryjnej inwentaryzacji przed ich zakryciem.

10)Odbiér czesciowy/koncowy roboét budowlanych— odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci
i zgodnosci z umowg wykonanej czesci/catosci robot budowlanych.

11) Odbiér usuniecia wady robé6t budowlanych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci — odbidér polegajgcy na ocenie skutecznosci usuniecia wad, ktére zostaty zgtoszone
Wykonawcy w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

12)Odbioér ostateczny robét budowlanych — ostateczny odbior polegajacy na ocenie skutecznosci
usuniecia wad, ktére zostaty zgtoszone Wykonawcy przed uptywem rekojmi za wady fizyczne lub
okresu gwarancji jakosci.

13) Oferta Wykonawcy — oferta Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego, ktéra przedstawiata
najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu iinnych kryteriow odnoszgcych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego — stanowigca podstawe do zawarcia niniejszej Umowy.

14)Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca — inny podmiot, ktéry zawart z Wykonawcg wybranym
przez Zamawiajgcego przediozong lub zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamoéwienia publicznego.

15)Projekt budowlany — opracowanie stanowigce podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe, sporzgdzone zgodnie z Prawem budowlanym, rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935 ze zm.) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

16)Projekt wykonawczy - opracowanie uzupetniajgce i uszczegotawiajgce Projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do przygotowania Oferty Wykonawcy i realizacji robo6t
budowlanych, sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

17)Protokét odbioru robét budowlanych — dokument sporzgdzony na okoliczno$é odbioru robét
budowlanych.
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18)Protokét odbioru czesciowego/koncowego robét budowlanych — dokument sporzadzony na
okolicznos¢ odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych.

19)Protokét z narady koordynacyjnej — dokument sporzgdzony na okolicznosé przeprowadzenia
narady koordynacyjne;j.

20) Przedmiar robé6t budowlanych — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych, sporzadzone zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

21)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robo6t budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot, sporzgdzone
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3
p.z.p.

22)Teren budowy - przestrzen, w ktorej sg prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

23)Umowa o podwykonawstwo —umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego,
zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg (odpowiednio umowa od dalsze podwykonawstwo).

24)Wykonawca — zleceniobiorca robét budowlanych przewidzianych w niniejszej Umowie.

25)Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem niniejszej Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania tejze, wtym roszczen ztytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

26) Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy z jej urzgdzeniami przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, atakze na
sktadowanie przez Wykonawce wyrobow, sprzetu itp.

27) dni — nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe;

28) dni robocze -nalezy przez to rozumie¢ kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do piatku, za wyjgtkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Interpretacje niniejszej Umowy i jej integralnych zatgcznikéw:

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

2) Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
a) Umowa,

b) SIWZ (w zakresie nieujetym w Umowie),
c) Oferta Wykonawcy,

d) Projekt budowlany,

e) Projekt wykonawczy,

f) STWIORB,

g) Przedmiar robot budowlanych.

3) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac¢ informacje na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentow.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji niniejszej Umowy bedg
sporzgdzane w jezyku polskim.

5) Srddtytuty paragraféw nie wptywajg na interpretacje postanowief umownych.

4. Sposo6b komunikowania sie Stron:

1) Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy wskazg sobie nawzajem

adresy poczty elektronicznej oraz nr faksu wtasciwe dla korespondenciji wynikajgcej z jej realizaciji.
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2) W przypadku gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wysytane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych w formie pisemnej fakt ich otrzymania.

3) Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;.

4) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione
i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia.

§ 2.

Przedmiot umowy. Prawo Opciji.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Zadania, kompleksowych robét budowlanych dla zadania pn. Budowa
miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej
Odry a takze oznakowania okreslonego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwanej dalej
~>IWZ”) - odpowiednio dla kazdego z Obiektdéw wchodzacych w zakres Zadania, z zastrzezeniem ust.
3i4.

Zakres, opis oraz sposob wykonania Przedmiotu Umowy okresla Dokumentacja Zadania, o ktorej
mowa w ust. 1, na ktorg sktadajg sie (oddzielnie dla kazdego z Obiektdow wchodzacych w zakres
Zadania):

1) Projekty budowlane,

2) STWIORSB;

3) Przedmiary robo6t budowlanych;

4) Informacje dotyczace BIOZ.

Podstawowy Przedmiot Umowy dotyczy nastepujgcych Obiektéw:

1) Obiekt nr 2 — Widuchowa — zlokalizowany na terenie dziatki nr 311, obr. ewid. Widuchowa 2, gm.

Widuchowa

2) Obiekt nr 3 — Gozdowice — zlokalizowany na terenie dziatki nr 105, obr. ewid. Gozdowice, gm.
Mieszkowice,

3) Obiekt nr 4 — Czelin — zlokalizowany na terenie dziatki nr 364/70, obr. ewid. Czelin, gm.
Mieszkowice,

4) Obiekt nr 5 — Namyslin — zlokalizowany na terenie dziatki nr 136/2, obr. ewid. Namyslin, gm.
Boleszkowice,

5) Obiekt nr 6 — Chlewice — zlokalizowany na terenie dziatek nr 227/7, 228, 226/3, 269/2, obr. ewid.
Chlewice, gm. Boleszkowice,

6) Obiekt nr 8 — Gryfino — zlokalizowany na terenie dziatki nr 3/11, obr. ewid. Gryfino 5, gm. Gryfino,

7) Obiekt nr 9 — Moczyty — zlokalizowany na terenie dziatki nr 264/37, obr. ewid. Moczyty, gm.
Kotbaskowo,

Opcjonalny Przedmiot Umowy dotyczy nastepujgcych Obiektéw:

1) Opcja nr 1 - Obiekt nr 1 — Bielinek — zlokalizowany na terenie dziatki nr 38/10, obr. ewid. Bielinek,
gm. Cedynia

2) Opcja nr 2 - Obiekt nr 7 — Zabnica — zlokalizowany na terenie dziatki nr 126, obr. ewid. Zabnica,
gm. Gryfino

Prawo Opciji:

1) Zamawiajacy moze wykorzysta¢ Prawo Opcji poprzez skorzystanie z Opcji 1 lub Opcji 2 (takze
rownoczesnie). Realizacja opcjonalnego Przedmiotu Umowy nastgpi po uprzednim przekazaniu
przez Zamawiajgcego do Wykonawcy oswiadczenia o uruchomieniu opcjonalnego Przedmiotu
zamodwienia i jego zakresie, z zastrzezeniem pkt 3).

2) Zamawiajgcy moze w ogdle nie skorzysta¢ z Prawa Opcji, w szczegolno$ci w przypadku braku
Srodkéw finansowych na ten cel. Uruchomienie Opcji 1 lub Opcji 2 jest jednostronnym
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uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystugujg wobec Zamawiajgcego zadne
roszczenia z tytutu braku wykorzystania przystugujgcego mu Prawa Opciji.

3) Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania opcjonalnego Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy
Zamawiajgcy zdecyduje sie skorzysta¢ z Prawa Opcji w terminie do 7 dni od dnia podpisania
Umowy. Po uptywie tego terminu Zamawiajacy traci uprawnienie do skorzystania z Prawa Opcji.

4) Termin wykonania opcjonalnego Przedmiotu Umowy jest tozsamy z terminem wykonania
podstawowego Przedmiotu Umowy.

6. Integralng czesc niniejszej Umowy stanowia:
1) SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Dokumentacja Zadania.

§ 3.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy w terminie 10 miesiecy od dnia jej
zawarcia.

2. W terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajgcemu plan BIOZ wraz z oswiadczeniem Kierownika budowy stwierdzajgcym sporzgdzenie
planu BIOZ oraz przejecie obowigzku kierowania budowg, a takze zaswiadczeniem, o ktérym mowa w
art. 12 ust. 7 pr. bud., oraz oswiadczeniami Kierownikow robot o przejeciu obowigzku kierowania
robotami, a takze zaswiadczeniami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 pr. bud (o ile dotyczy) - odpowiednio
dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania.

3. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Teren budowy Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od
dnia przekazania mu planu BIOZ oraz oswiadczen i zaswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 -
odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania.

4. Rozpoczecie realizacji prac przygotowawczych przez Wykonawce nastgpi niezwiocznie po
zamieszczeniu na Terenie budowy tablicy informacyjnej nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy - odpowiednio dla kazdego
z obiektéw wchodzacych w zakres Zadania.

§4.

Obowigzki Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Zadania oraz wszystkich innych informacji lub dokumentow
bedacych w jego posiadaniu, niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy;

2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
- odpowiednio dla kazdego z obiektow wchodzgcych w zakres Zadania;

3) przekazanie Wykonawcy Terenu budowy - odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres
Zadania;

4) wspoétpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy;

5) zapewnienie projektowego nadzoru autorskiego;

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

7) odbiér robét budowlanych i innych swiadczen Wykonawcy;

8) zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;j.

§ 5.

Zarzadzanie realizacja Umowy przez Zamawiajgcego.

1. Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie
wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego zapisy Umowy odnoszgce sie do Inspektora nadzoru
inwestorskiego odnoszg sie do Zamawiajgcego. W takiej sytuacji dalsze zgody lub zatwierdzenia
Zamawiajgcego nie sg wymagane.

. Nationalpark M
R HiLery e” - Na“m‘pmmdlr‘ Unteres Odfrtal ¥ «
e Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION SCHWEDT Strona 45z 70

Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg ,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” INT 55
ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY I'-'
LAND WS EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL " Pomorze
BRANDENBURG ¥ Zachodnie

Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO/2

2. W terminie 7 dni od dnia wyznaczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy na pismie informacje na temat zakresu uprawnien Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki, wydajgc polecenia, zgody i akceptacje,
ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Przy czym czynnos$ci lub polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materiatowych,
technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji Zadania lub wykonanie zwiekszonej w
stosunku do Dokumentacji Zadania ilosci rob6ét wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez
Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie
zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z
odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjagtkiem czynno$ci i polecen zwigzanych z BHP,
zabezpieczeniem mienia i ochrong przeciwpozarowa.

4. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zastrzezen beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego. O zmianie Zamawiajgcy powiadomi na pisSmie Wykonawce na co najmniej 10 dni
roboczych przed jej dokonaniem.

7. Projektowy nadzor autorski bedzie petnit; ...

§ 6.
Obowiazki Wykonawcy.

1.Wykonawca ma obowigzek:

1) wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig, Umowa, SIWZ, Oferta, decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzen budowlanych, Dokumentacjg Zadania, zaleceniami
producentow wyrobdw i sprzetu, zasadami wiedzy technicznej i relewantnymi przepisami prawa,;

2) zapewniac personel posiadajgcy zdolnoéci, dodwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy;

3) przeja¢ od Zamawiajgcego Teren budowy oraz odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za szkody
powstate na Terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia przeprowadzenia Odbioru
korncowego robdt budowlanych - odpowiednio dla kazdego z obiektow wchodzgcych w zakres
Zadania;

4) wykona¢ i zamiesci¢ na Terenie budowy tablice informacyjng i ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace BIOZ (o ile jest wymagane) - odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres
Zadania;

5) zorganizowac¢ Zaplecze budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy -
odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania;

6) dostarcza¢ na Teren budowy niezbedne wyroby, sprzet i $rodki transportowe, w terminach
umozliwiajgcych zachowanie ciggtosci realizacji robét budowlanych - odpowiednio dla kazdego z
obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania;

7) dokona¢ wymaganych przepisami prob i sprawdzen przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru robat;

8) zapewni¢ prowadzenie i przechowywanie na Terenie budowy: Dziennika budowy, Protokotéw
odbioru robét budowlanych, Protokotow z narad koordynacyjnych, obiegowych kart wyrobéw oraz
innych dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania robot - odpowiednio dla
kazdego z obiektow wchodzgcych w zakres Zadania;

9) zapewni¢ udziat Kierownika budowy i Kierownikdw robdét (o ile wystepujg) w naradach
koordynacyjnych - odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania;

10) niezwtoczne informowaé Zamawiajgcego o zaistniatych kontrolach, wypadkach oraz zdarzeniach
mogacych mie¢ wptyw na jakos¢, koszt lub termin realizacji rob6t budowlanych;

11) petni¢ funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad;

12) usuwac wady stwierdzone w trakcie realizacji oraz w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci;

13) pilnowac i strzec Terenu budowy az do czasu ukohczenia robot - odpowiednio dla kazdego z
obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania;
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2. W zakresie procedur bezpieczenstwa Wykonawca jest zobowigzany do (odpowiednio dla kazdego z
obiektow wchodzgcych w zakres Zadania):

1) opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu planu BIOZ, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

2) zapewnienia bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymania Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcych ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych oséb,

3) przeprowadzenia szkoleh stanowiskowych BHP i ochrony srodowiska dla wszystkich swoich
pracownikéw, pracownikéw Podwykonawcéw i pracownikow Dalszych podwykonawcéw,

4) podejmowania dziatan majgcych na celu uniemozliwienie osobom nieuprawnionym wstepu na Teren

budowy,

5) wykonywania niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonania robot
budowlanych,

6) zapewnienia pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz ochronnego, a takze sprzetu ochrony
osobistej,

7) zapewnienia pracownikom srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
8) zapewnienia stalej fgcznosci telefonicznej Kierownikowi budowy ze stuzbami ratunkowymi i
pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.

§7.

Personel Wykonawecy.

1. Zgodnie z ofertg Wykonawca ustanawia jako Kierownikéw budowy:
1) Kierownik BUGOWY L - o e e e e , petnigcy
funkcje na nastepujgcych obiektach:

2) KieroWnik BUOOWY 2 - .o e , petnigcy
funkcje na nastepujgcych obiektach:

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnlenla Kierownikéw budowy oraz innych osob (kierownikéw
robét branzowych), ktérych uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepiséw Prawa
Budowlanego. Jeden Kierownik Budowy moze pemié¢ swojg funkcje na maksymalnie 5 Obiektach.

3. Do obowigzkéw Kierownika budowy nalezy, w szczegdlnosci (odpowiednio dla kazdego z obiektéw
wchodzgcych w zakres Zadania):

1) rzetelne zapoznanie sie z Umowa, SIWZ, Dokumentacjag Zadania w tym decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzen budowlanych;

2) wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych;

3) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim urzagdzeniami budowlanymi i statymi urzgdzeniami okreslajgcymi lokalizacje
punktéw osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego
i kulturowego;

4) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z Dokumentacjg Zadania, decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzen budowlanych a takze zasadami wiedzy technicznej i
relewantnymi przepisami prawa,

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

6) zawiadomienie na pismie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do przeprowadzenia
wymaganych przepisami prawa préb i sprawdzen;
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9.

7) zgtoszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do Dziennika budowy oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbioru koncowego i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczenia o:

a) zgodnosci wykonania robot budowlanych, w tym robét ulegajgcych zakryciu, z Dokumentacijg
Zadania w tym decyzjami administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy i terenéw przylegtych;

8) uczestniczenie w obowigzkowej kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego w celu
zbadania zgodnosci realizacji robot budowlanych z pozwoleniem na budowe i Projektem
budowlanym.

Do obowigzkéw Kierownika robot nalezy, w szczegolnosci (odpowiednio dla kazdego z obiektéw

wchodzgcych w zakres Zadania):

1) rzetelne zapoznanie sie z Umowa, SIWZ, Dokumentacjg Zadania oraz decyzjami administracyjnymi
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego;

2) wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych;

3) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposéb zgodny z Dokumentacjg projektowa, decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia budowlanego a takze zasadami wiedzy technicznej i
relewantnymi przepisami prawa,

4) prowadzenie dokumentaciji kierowanych robot;

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

Jezeli w trakcie wykonywania Umowy obiektywnie konieczna stanie sie zmiana osoby, o ktérej mowa

w ust. 1, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujgc przyczyne zmiany oraz imie

i nazwisko proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajgc jego kwalifikacje i doswiadczenie, co

najmniej rowne kwalifikacjom i doswiadczeniu osoby wskazanej w Ofercie Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust.

5, co najmniej w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania

obowigzkow. Zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Zwioka w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku ciggtosci pracy lub dyspozycyjnosci

Kierownika budowy o okreslonych kwalifikacjach i doswiadczeniu lub Kierownika robot bedzie

traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania uwag, zastrzezen albo wystepowania do Wykonawcy z

zgdaniem zmiany okreslonej osoby sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy (w tym

Dalszego Podwykonawcy), ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 8, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 6.

10. W przypadku wykorzystania przez Zamawiajgcego Prawa Opcji poprzez skorzystanie z Opcji 1 lub

Opciji 2 (takze rownoczesnie) Wykonawca niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu informacje, ktéry z
kierownikéw budowy bedzie petnit funkcje na obiekcie lub obiektach wchodzacych w opcjonalny
Przedmiot Umowy.

§8.

Podwykonawcy.

Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje sitami wtasnymi.

Albo*

Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje sitami wlasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, ktorym
po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie z nimi umow, powierzy wykonanie umowy w
nastepujgcym zakresie:

. Nationalpark M
R HiLery e” - Na“m‘pmmdlr‘ Unteres Odfrtal ¥ «
e Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION SCHWEDT Strona 48 z 70

Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg ,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” INT 55
ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



~—

UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY I'-'

N \<
LAND EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL ~ *  pymorze

BRANDENBURG ' ' Zachodnie

Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO/2
L) ,
2) :
)

2. W przypadku, jesli na etapie realizacji Umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robot
Podwykonawcom, zastosowanie bedg mialy zasady okreSlone w ust. 3 i nastepnych niniejszego
paragrafu.

3. Wykonawca moze wykonaé Przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét
objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robét wynikajgca
z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe),

3) termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Harmonogram musi by¢ zgodny z harmonogramem Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktoéry nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgcych Przedmiot umowy
Podwykonawcy, termin zaptaty wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

6) zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach
czesciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce Ilub Dalszego
podwykonawce,

7) postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczgce umow na rzecz osoby trzeciej,

Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zobowigzuje sie:

- na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych przedmiotu umowy i w
razie ujawnienia sie¢ wad Ilub wusterek (w zakresie objetym umowg podwykonawstwa),
w okresie gwarancji, do usuniecia tych wad Ilub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad lub usterek (w zakresie objetym umowg
podwykonawstwa).

Skuteczne i prawidtowe usuniecie wad i usterek przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zaptaty przez Podwykonawce lub
Dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia wad lub usterek.

8) Zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu wykonywanie uprawnienia, o ktorym mowa w § 9 ust. 2
Umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy
czym Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzezen w formie pisemne;j,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
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6. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej Umowie;

2) gdy przewidywaé bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

3) zawierajgcej zapis uzalezniajgcy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) zawierajgcej zapis uzalezniajgcy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy
od Wykonawcy;

5) dopuszczajgcej zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie potrgcenia lub
zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktorej projekt uprzednio zaakceptowat Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopetnienia
obowigzkow opisanych w ust. 3 — 7.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okreslone w ust.
4 niniejszego paragrafu, a takze nie moze zawiera¢ zapiséw okreslonych w ust. 6.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wtasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie budowy.

11. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w okresdlonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §
28 ust. 1 pkt 7 Umowy.

13. Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkow opisanych w ust. 11 — 12. Kara
umowna, o ktérej mowa w § 28 ust. 1 pkt 6 Umowy jest nalezna Zamawiajgcemu rowniez w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.

14. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, uméw
z Dalszym podwykonawcg wymaga dopetnienia obowigzkow opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczgcych bezposredniej
zaptaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w § 22 Umowy.
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15. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi
zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom.

16. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informac;ji
dotyczagcych Podwykonawcéw.

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

§09.
Umowy o prace.

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, okreslone przez
Zamawiajgcego w Rozdziale IV ust. 6 SIWZ, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce, na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040
ze zm.).

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcow (takze
Dalszych Podwykonawcéw) wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wskazanych
w ust. 1.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania oswiadczen Ilub dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej oswiadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia ww. wymogu przez Wykonawce
lub Podwykonawce:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
odwiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imiona i nazwiska pracownikow,
rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie
i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen. Kopia
dowodu powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
zgdania na pismie oswiadczen lub dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wskazanych
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6.

9.

10.

11.

w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce Zamawiajgcy moze zwrdoci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 10.
Obstuga geodezyjna.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie

wszystkich czesci robdt - odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania

czynnosci geodezyjnych - odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania.

. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we

wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§11.
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

. W terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 egzemplarze

harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z ktérym bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie sporzgdzony w formie opisowo-graficznej ibedzie

zawierac:

1) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych robét budowlanych - odpowiednio dla kazdego z
obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania,

2) planowane daty dostaw wyrobdéw budowlanych umozliwiajgcych zachowanie ciggtosci robét
budowlanych,

3) planowane daty prob i sprawdzen,

4) przeroby finansowe w okresach miesiecznych,

. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy w ciggu 10 dni roboczych od daty jego

otrzymania lub w tym terminie zgtosi na pismie Wykonawcy uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu
na wymagania realizacyjne opisane w Umowie, SIWZ lub Dokumentacji Zadania

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okreslonym w ust. 4 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy

w zakresie przesuniecia dat rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych roboét - odpowiednio dla
kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania.

. Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

Do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego postanowienia ust. 2 — 5 stosuje sie
odpowiednio.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
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12.

1.

terminowi zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym Ilub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdézniej niz jednak niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

§ 12.
Ubezpieczenie Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na czas obowigzywania niniejszej Umowy, nie pozniej niz

do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy - odpowiednio dla

kazdego z obiektdw wchodzgcych w zakres Zadania, umowy lub uméw ubezpieczenia od wszelkiego

ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg umowy oraz do terminowego optacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:

1) od wszystkich rodzajéw ryzyk budowlanych (CAR/EAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena oferty;

2) OC Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgcej swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
os6b trzecich, atakze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 zi
(stownie: jeden milion 00/100 ztotych);

. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

. Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania
Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymacC sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1-4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy,
na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4, a poniesiony
koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 13.
Ochrona srodowiska.

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest

" Nationalpark “)i i)
’? ninerr e” - M“m‘pmmdlr‘ Unteres Odertal v &
ik Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION SCHWEDT Strona 53z 70
Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg ,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” INT 55

ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



~—

UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY I'-'

N \<
LAND EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL ~ *  pymorze

BRANDENBURG ' ' Zachodnie

Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO/2

[EnY

zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokét Terenu budowy - odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzacych w zakres Zadania.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy zgodnie z ustawg z 14 grudnia

2012 r. o odpadach (Dz.U. z2019r., poz. 701 ze zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska Ilub przyrody iregulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia

odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byé
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

§ 14.
Wymogi materialowe. Naprawa uszkodzen.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ij. Dz. U. 2019, poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Zadania, w szczegolnosci STWIORB..

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robd6t zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty budowlane i materiaty przeznaczone do wykonania robét do dnia Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do
uzytkowania.

Uszkodzenia robot budowlanych i materiatow powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca
jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnosc¢ robot i materiatow
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Zadania, normach, instrukcjach producentéw wyrobéw
oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§ 15.
Kontrola jakosci i ilosci robét budowlanych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci i ilosci rob6t budowlanych.
. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania wyrobéw oraz jakosci
wykonania robét budowlanych.

. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robo6t budowlanych

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty budowlane wykonano z nalezytg starannoscia,
zgodnie z Umowg, Dokumentacjg Zadania, decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego, zaleceniami producentéw wyrobdw i sprzetu a takze zasadami wiedzy technicznej
i relewantnymi przepisami prawa.

. Do 15 dnia kalendarzowego kazdego miesigca Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu raport

z realizacji Przedmiotu Umowy (odpowiednio dla kazdego z obiektow wchodzgcych w zakres Zadania)
W miesigcu poprzednim, zawierajgcy co najmniej:

1) wykaz i wartos¢ robét budowlanych wykonanych w poprzednim miesigcu,

2) wykaz Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow realizujgcych roboty budowlane,

3) liczbe osbb uczestniczacych w wykonaniu robot budowlanych,

4) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikdw roboét (o ile dotyczy), ze roboty budowlane sag
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realizowane z nalezytg starannoscia, zgodnie z Umowg, Dokumentacjg Zadania w tym decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzeh budowlanych, zaleceniami producentéw wyrobéw
i sprzetu a takze zasadami wiedzy technicznej i relewantnymi przepisami prawa,
5) wykaz ewentualnych probleméw dotyczgcych realizacji Przedmiotu Umowy,
6) podpis Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

§ 16.
Odbiory robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
zamieszczajgc w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedkfadajgc Zamawiajgcemu i Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego na pismie zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajgce:

1) proponowany przez Wykonawce termin odbioru rob6t budowlanych,

2) wykaz i wartos¢ robét budowlanych zgtoszonych do odbioru (przerdb),

3) wykaz Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty budowlane,

4) wykaz odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, w tym kopie Projektu budowlanego
Z zaznaczonymi zmianami wprowadzonymi w toku realizacji robét budowlanych,

5) ocene Kierownika budowy i Kierownikéw robét (o ile dotyczy) stanu technicznego, uzytkowego
i estetycznego odbieranych robét budowlanych,

6) podpisy Kierownika budowy, Kierownikow robo6t (o ile dotyczy), petnomocnika Wykonawcy
i petnomocnikéw Podwykonawcéw uczestniczacych w realizacji robét zgtoszonych do odbioru.

3. Odbidr robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie
w terminie wskazanym przez Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zadanie
Zamawiajgcego termin ten zostanie moze zostac przesuniety o 5 dni roboczych.

4. W skiad komisji odbiorowej wchodzg: petnomocnik/pethnomocnicy Zamawiajgcego, petnomocnik
Wykonawcy, petnomocnicy Podwykonawcow uczestniczgcych w realizacji odbieranych robét
budowlanych, Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robét (o ile dotyczy), Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Ponadto w odbiorze rob6t moze/mogg uczestniczyé Projektant/Projektanci sprawujgcy
nadzér/nadzory autorski/autorskie, rzeczoznawca/rzeczoznawcy budowlany/budowlani w specjalnosci
obejmujgcej wykonawstwo lub inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

5. Na okolicznos$é Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu uczestnicy procesu
budowlanego zamieszczajg w Dzienniku budowy stosowne wpisy oraz sporzgdzajg w3
egzemplarzach protokét zawierajgcy:

1) date odbioru,

2) imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej,

3) wykaz i wartos¢ odebranych robét budowlanych,

4) wykaz Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty,

5) wykaz odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego i ich klasyfikacje,

6) ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robét budowlanych,

7) ustalenia co do jakosci wykonanych robét, w tym wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami
ich usuniecia lub o$swiadczeniem Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujacego
mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze,

8) informacje, czy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

9) ewentualne uwagi petnomocnikow Podwykonawcow,

10)dokumentacje fotograficzna,
11) podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;.

6. W przypadku niezgloszenia Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu albo dokonania zakrycia tych robot przed
ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt
budowlanych, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
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§17.

Odbiory czesciowe robét budowlanych.

1. Strony ustalajg, ze Odbiory czesciowe robét budowlanych bedg przeprowadzane nie czedciej niz raz
na dwa miesigce. Pierwszy odbior czesciowy odbedzie sie po uptywie dwdch miesiecy od dnia
zawarcia niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do Odbioru czesciowego robdét budowlanych, zamieszczajgc
w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajgc Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na pismie zgtoszenie gotowosci do odbioru, zawierajgce informacje wskazane w § 16
ust. 2 pkt 1-6 Umowy.

3. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci do Odbioru cze$ciowego robot
budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnosci przerobu ze stanem
faktycznym oraz kompletnosci przediozonych zatgcznikéw i zawiadamia na pismie Wykonawce
i Zamawiajgcego o braku zastrzezen do zgtoszenia, jego niezgodnosci ze stanem faktycznym lub
niekompletnosci.

4. W terminie 3 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o uwzglednieniu zastrzezen do
zgtoszenia gotowosci Odbioru czesciowego robét budowlanych lub odmowie ich uwzglednienia,
wskazujgc merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.

5. Odbidr czesciowy robdt budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze
zostac przesuniety o 5 dni roboczych.

6. W skifad komisji odbiorowej wchodza: petnomocnik/petnomocnicy Zamawiajgcego, petnomocnik
Wykonawcy, petnomocnicy Podwykonawcdw uczestniczgcych w realizacji odbieranych robdt,
Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robét (o ile dotyczy), Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Ponadto w odbiorze rob6t moze/mogg uczestniczy¢é Projektant sprawujgcy nadzér autorski,
rzeczoznawcal/rzeczoznawcy budowlany/budowlani w specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo lub
inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

7. Na okolicznos¢ Odbioru czesciowego robdét budowlanych uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczajg w Dzienniku budowy stosowne wpisy, akomisja odbiorowa sporzadza w3
egzemplarzach protokét zawierajgcy informacje wskazane w § 16 ust. 5 pkt 1-11 umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom kopie
protokotu odbioru nie pdzniej niz 2 dni robocze po przeprowadzeniu odbioru.

§ 18.
Odbiér koncowy robét budowlanych.

1. Strony ustalajg, ze Odbidr kohcowy robdt budowlanych zostanie przeprowadzony po wykonaniu
kompletnego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do Odbioru koncowego, zamieszczajgc w Dziennikach budowy
stosowny wpis oraz przedktadajgc Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na pismie
zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajgce informacje wskazane w § 16 ust. 2 pkt 1-6Umowy oraz:
1) Dokumentacje powykonawcza,

2) protokoty wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

3) Dziennik budowy,

4) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikow robot (o ile dotyczy) o zgodnosci wykonania robot
z Projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

5) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku Terenu
budowy.

6) Inne dokumenty okreslone w STWiORB.

- odpowiednio dla kazdego z obiektow wchodzacych w zakres Zadania.
3. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci do Odbioru korncowego robot
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N

budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnosci przerobu ze stanem
faktycznym oraz kompletnosci przedtozonych zatgcznikow i zawiadamiajg na pismie Wykonawce
i Zamawiajgcego o braku zastrzezen do zgtoszenia, jego niezgodnosci ze stanem faktycznym lub
niekompletnosci.

. W terminie 5 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o uwzglednieniu zastrzezen do

zgtoszenia gotowosci Odbioru koncowego robdét budowlanych lub odmowie ich uwzglednienia,
wskazujgc merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.

. Odbioér koncowy robot budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez

Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze
zostac przesuniety o 7 dni roboczych.

. W skitad komisji odbiorowej wchodzg: petnomocnik/petnomocnicy Zamawiajgcego, petnomocnik

Wykonawcy, petnomocnicy Podwykonawcdéw uczestniczgcych w realizacji odbieranych robot,
Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robét (o ile dotyczy), Inspektor nadzoru inwestorskiego,
I Projektant sprawujgcy nadzor autorski. Ponadto w odbiorze rob6t moze uczestniczy¢ rzeczoznawca
budowlany lub inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

. Na okoliczno$¢ Odbioru koncowego robdét budowlanych uczestnicy procesu budowlanego

zamieszczajg w Dzienniku budowy stosowne wpisy, akomisja odbiorowa sporzgadza w3
egzemplarzach protokét zawierajgcy informacje wskazane w § 16 ust. 5 pkt 1-11 Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom kopie

protokotu odbioru nie pézniej niz 2 dni robocze po przeprowadzeniu odbioru.

. Jezeli Wykonawca nie wykona robo6t budowlanych, ktérych zaniechat, i nie usunie wad w terminie lub

w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego robét budowlanych, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za dzien faktycznego Odbioru konncowego robot budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy Protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych.

§ 19.
Odbiory usuniecia wad
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

. W okresie rekojmi za wady igwarancji jakosci Zamawiajgcy przesyta Wykonawcy na pismie

zawiadomienia o koniecznosci usuniecia wad robét budowlanych.

. Czas wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wady nie moze by¢ krétszy niz 7 dni.
. Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robo6t naprawczych minimum 3 dni

robocze przed proponowanym przez niego terminem odbioru.

. Odbidr robot naprawczych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez Wykonawce

w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego termin ten moze zostac
przesuniety o 5 dni roboczych.

. Na okolicznos¢ odbioru robot naprawczych komisja odbiorowa sporzadza w 3 egzemplarzach protokoét

zawierajgcy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej, opis i zakres odbieranych
robét budowlanych, wykaz Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow realizujgcych odbierane
roboty, ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robét naprawczych,
dokumentacje fotograficzng i podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym

przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wad, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
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§ 20.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) robét budowlanych.

1. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) robét budowlanych stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do Odbioru ostatecznego robdét budowlanych, przedktadajgc
Zamawiajgcemu na piSmie zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajgce:

1) proponowany przez Wykonawce termin Odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) robot
budowlanych,

2) wykaz Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow realizujgcych roboty naprawcze,

3) Dokumentacje powykonawczg robot naprawczych,

4) ocene Kierownika budowy i Kierownikéw robét (o ile dotyczy) stanu technicznego, uzytkowego
i estetycznego odbieranych robét budowlanych,

5) podpisy Kierownika budowy, Kierownikow robét (o ile dotyczy), petnomocnika Wykonawcy
i petnomocnikéw Podwykonawcéw uczestniczacych w realizacji roboét naprawczych.

3. Odbiodr ostateczny robét budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze
zostac przesuniety o 14 dni.

4, W skiad komisji odbiorowej wchodzg: pethomocnik Zamawiajgcego, petnomocnik Wykonawcy,
Kierownik budowy i Inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy moze poszerzy¢ sktad komisji
odbiorowej np. o Kierownikow robét, Projektanta sprawujgcego nadzér autorski czy rzeczoznawce
budowlanego.

5. Na okolicznosé Odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) robét budowlanych komisja odbiorowa
sporzadza w 3 egzemplarzach protokét zawierajgcy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji
odbiorowej, ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robét naprawczych,
dokumentacje fotograficzng i czytelne podpisy cztonkdw komisji odbiorowe;j.

6. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego robo6t budowlanych okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, ktdrego
dotyczg roboty budowlane stanowigce Przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny
robét budowlanych, za§ Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji
jakoséci. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego robét budowlanych, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 21.
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci — zasady ogélne.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy (Cena oferty), nakwote .................. ztbrutto (stownie: ... ..o
ztotych), w tym:
1) za wykonanie podstawowego Przedmiotu Umowy .................. zt brutto (stownie:

............................................. zlotych), w tym za:
a) Obiekt nr 2 — Widuchowa — zlokalizowany na terenie dziatki nr 311, obr. ewid. Widuchowa 2, gm.

Widuchowa - .................. zt brutto (Stownie: ... ztotych);

b) Obiekt nr 3 — Gozdowice — zlokalizowany na terenie dziatki nr 105, obr. ewid. Gozdowice, gm.
Mieszkowice - .................. zt brutto (stownie: ... ..o ztotych);

c) Obiekt nr 4 — Czelin — zlokalizowany na terenie dziatki nr 364/70, obr. ewid. Czelin, gm.
Mieszkowice - .................. zt brutto (stownie: ... ..o ztotych);

d) Obiekt nr 5 — Namyslin — zlokalizowany na terenie dziatki nr 136/2, obr. ewid. Namyslin, gm.
Boleszkowice - .................. zt brutto (stownie: ... ztotych);

e) Obiekt nr 6 — Chlewice — zlokalizowany na terenie dziatek nr 227/7, 228, 226/3, 269/2, obr. ewid.

" Nationalpark “)i i)
’? ninerr e” - M“m‘pmmdlr‘ Unteres Odertal v &
ik Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION SCHWEDT Strona 58 z 70
Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg ,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” INT 55

ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY I"l'
LAND W% EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL "4 Pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie
Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO/2
Chlewice, gm. Boleszkowice - .................. ztbrutto (stownie: ...,
ztotych);
f) Obiekt nr 8 — Gryfino — zlokalizowany na terenie dziatki nr 3/11, obr. ewid. Gryfino 5, gm. Gryfino
T zt brutto (stownie: ... ztotych),
g) Obiekt nr 9 — Moczyty — zlokalizowany na terenie dziatki nr 264/37, obr. ewid. Moczyty, gm.
Kotbaskowo - .................. zt brutto (stownie: ... ztotych);
2) za wykonanie opcjonalnego Przedmiotu Umowy .................. zt brutto (stownie:

............................................. ztotych), w tym za:
a) Opcja nr 1 - Obiekt nr 1 — Bielinek — zlokalizowany na terenie dziatki nr 38/10, obr. ewid. Bielinek,

gm. Cedynia - ................ .. ztbrutto (stownie: ... zZiotych);
b) Opcja nr 2 - Obiekt nr 7 — Zabnica — zlokalizowany na terenie dziatki nr 126, obr. ewid. Zabnica,
gm. Gryfino - .................. zt brutto (stownie: ... ztotych);
2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy i wchodzgcych w jego zakres obiektéw ma charakter
ryczattowy.

3. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w formie

pisemnego aneksu kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych,

— ha zasadach iw sposdb okreslony w ust. 4-12, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towardow i ustug (VAT) bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci Przedmiotu umowy zrealizowanej
zgodnie z terminami ustalonymi Umowg po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw iustug (VAT) oraz wylgcznie do czesci Przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug (VAT).

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

6. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za
prace i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a takze zmian zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych bedzie obejmowaé wylgcznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw
wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie zmian przepisow.

7. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca
wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

8. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
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o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
Przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
Z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
zwtaszcza szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.W przypadku zmian wysokos$ci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokosci minimalnego

11.

12.

wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, Wykonawca jest zobowigzany
dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na
koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) pracownikéw swiadczgcych
ustugi/prace wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane zrealizacjg Przedmiotu umowy, oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie
przepisow o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) pisemne zestawienie wynagrodzeh (zaréwno przed, jak i po zmianie) pracownikéw swiadczgcych
ustugi/prace wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy

przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaze kwote, o ktorg

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo przekaze informacje

0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym

zatwierdzeniu wniosku moze on ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 9. W takim

przypadku przepisy ust. 10-11 stosuje sie odpowiednio.

§ 22.
Ptatnosci.

. Przedmiot umowy zostanie rozliczony powykonawczo na podstawie podpisanych przez Strony

Protokotéw odbioru czesciowego robot budowlanych i Protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych, ktére stanowig podstawe do wystawienia odpowiednio faktur VAT czesciowych i faktury
VAT koncowe;.

. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT

czesciowych i faktury VAT koncowej, z zastrzezeniem, iz catkowita wartos¢ faktur VAT czesciowych
nie moze przekroczy¢ 90% Ceny oferty, o ktérej mowa w § 21 ust. 1 Umowy w przypadku skorzystania
przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji lub Ceny oferty o ktérej mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 Umowy w
przypadku gdy Zamawiajgcy z tego uprawnienia nie skorzystat.

. Zaptata wynagrodzenia iwszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedag

realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

. Naleznoéci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
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Wykonawca oswiadcza, iz wskazany przez niego rachunek bankowy, o ktérym mowa w zd. 1, jest
rachunkiem zgtoszonym w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikéw VAT.

5. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionego przez Wykonawce oryginatu faktury VAT z uwzglednieniem
potrgcen wynikajacych z Umowy. Faktury VAT wystawiane bedg wystawiane z uwzglednieniem
nastepujgcych oznaczen podmiotéw:

Nabywca: Wojewoddztwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP: 851-28-71-498;
Platnik: Zespot Parkdéw Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzyriskiego 3-4,
70-506 Szczecin, NIP: 851-31-64-722.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
podwykonawcom dotyczgce tych naleznosci, ktorych termin uptynat w tym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je
Podwykonawcdw lub Dalszych podwykonawcéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu  wszystkich wymagalnych wtym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo.

7. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, to Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 8, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, lub

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie bedace przedmiotem zagdania, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbior robét budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 8 uwag
wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.

11. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy badz skierowanej do

depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce faktury VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz

z

1) Protokotem odbioru czesciowego robot budowlanych,

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
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Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) kopiami potwierdzen przelewéw bankowych albo sporzgdzonymi nie wigcej niz 5 dni przed uptywem
terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcéw o niezaleganiu
Z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw, a w przypadku braku
robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub Dalszych
podwykonawcéw — przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcoéw lub Dalszych podwykonawcéow nie byly jeszcze wymagalne -—wraz
Z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

13. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
wust. 12, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

14.Zamawiajacy jest uprawniony do Zzgdania iuzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych sktadanych dokumentow.

15. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o0 ktérych mowa w ust. 8,
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania oraz wypetnienia przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na
te wymagalnosé.

16.Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8, i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 8, a Podwykonawca Ilub Dalszy
podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

17. Zamawiajgcy moze dokonaé¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8, i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

18. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig Protokotu
odbioru robot budowlanych przez Wykonawce Iub Podwykonawce robot budowlanych lub
z potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

19. Bezposrednia ptatno$s¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytutu
opoOznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce, i bedzie
dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
0 podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

20.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

21. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy
wterminie 21 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej Podwykonawcy Ilub Dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

22.Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
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23.

24,

25.

Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z Umowy.

W przypadku gdy Podwykonawcy Ilub Dalsi podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku Ilub faktury VAT
oswiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca dofgczy
oswiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu roboét budowlanych wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig
koncowa.

§ 23.
Prawa autorskie.

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci) w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 21 ust. 1 Umowy
w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji albo wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 21 ust. 1 pkt 1 Umowy, w przypadku gdy Zamawiajgcy z tego uprawnienia nie skorzystat,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catosé
autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo iterytorialnie niewytacznych licencji niezbednych do korzystania
z przekazanych utwordw, w szczegolnosci takich jak: ekspertyzy/opinie techniczne, program
naprawczy, dokumentacja powykonawcza, przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oswiadczen stron wtym zakresie wraz
z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na
polach eksploatacji wskazanych wust.2. Rdéwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego witasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono utwory, ktére
przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do

utwordéw bedzie mogt korzystaé z nich w catosci lub w czesci na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, wtym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, wigczajgc kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, a takze odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu, czasie i liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takZze wykonanych kopii,

7) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

. Strony ustalaja, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust. 2 moze nastepowaé

w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
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4.

opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikac;ji itd.

W przypadku wystgpienia przez jakagkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego

Z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, wtym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane zewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw
na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§ 24.
Uprawnienia z tytutu gwaranciji jakosci i rekojmi za wady.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany Przedmiot umowy gwarancji jakosci na okres ...

miesiecy (Przediuzony Okres Gwarancji Jakosci stanowi kryterium oceny ofert), liczagc od daty
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, tj. bieg okresu obowigzywania gwarancji jakosci rozpoczyna
sie w tym samym momencie dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania.

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument lub dokumenty

gwarancyjne do Umowy w dacie Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

. W przypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob

nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego,
moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt iryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub grozi szkodg o wielkich

rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia
wady w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

5.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady

(o2}

©O

nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu w odniesieniu do
tego zakresu Przedmiotu Umowy ktéry byt naprawiany.

. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. Udzielone rekojmia i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Okres rekojmi jest réwny udzielonemu okresowi gwarancji jakosci.
. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwaranciji.

§ 25.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca przed zawarciem niniejszej] Umowy wnidst na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie

nalezytego jej wykonania na zasadach okreslonych w przepisach p.z.p. na kwote rowng 10 % Ceny
oferty, o ktérej mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 Umowy, .o, zt (stownie:

................................................................ ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajgcego ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
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Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
0 zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzagcg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
Z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ...... Zb (SIOWNIE: oo ), stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia Odbioru korcowego robot budowlanych.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen ztytutu rekojmi, wynoszgca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . zt
(SIOWNI . ), zostanie
zwrécona nie pozniej niz w 15. dniu kalendarzowym po uptywie tego okresu.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawa zamowien
publicznych, pod warunkiem Zze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg wazno$¢ przez czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa wust.6 i7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni kalendarzowych przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

13.Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym wust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
Z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 26.
Zmiany umowy.

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy o0 okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu pierwotnie ustalonego, w nastepujgcych
sytuacjach (odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania):

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakohczenia robét
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budowlanych, bedg nastepstwem koniecznosci zmian Dokumentacji Zadania w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét
budowlanych,

2) jezeli wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr, wilgotno$c),
uniemozliwiajgce wykonanie robot budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentéw
wyrobéw lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze brak mozliwosci wykonania w tym okresie
innych robét budowlanych przewidzianych w Dokumentacji Zadania,

3) jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymajg lub opdznig realizacje Przedmiotu Umowy, lub jezeli wystgpi
niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) jezeli wystgpig opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

5) jezeli wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane, oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robé6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony podmiot lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony podmiot, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

7) jezeli wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Strony majg prawo do zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy w nastepujgcych
sytuacjach (odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzacych w zakres Zadania):

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci rob6t budowlanych objetej Przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w Dokumentacji Zadania, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

2) koniecznos$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji Zadania zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Zadania, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowacé w sSwietle
dotychczasowych zatozenh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw na Terenie budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji Zadania, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych Obiektéw budowlanych,

5) konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub wyrobow ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

3. Strony majg ponadto prawo do zmiany umowy w sytuacji konieczno$ci dostosowania tresci Umowy
do zasad przewidzianych w decyzji o dofinansowanie wydanej przez instytucjg finansujacg oraz w
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wytycznych i innych dokumentach pochodzgcych od instytucji finansujgcej (réwniez w przypadku ich

zmian), w szczegoélnosci w zakresie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy.

4. Jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do zgdania zmian Umowy, o ktérych
mowa w ust. 1-2, zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie i Projektantowi sprawujgcemu
nadzér autorski odpowiedniego wniosku, zamieszczajgc w nim odpowiednio do zakresu zmiany:

1) opis zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania zmiany,

2) proponowane rozwigzanie zmiany,

3) szczegbtowg analize kosztow wprowadzenia zmiany,

4) zestawienie zyskow i strat wynikajgcych z wprowadzenia zmiany; jezeli zmiana umowy bedzie
skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, dane zestawienie musi by¢ sporzgdzone przez
rzeczoznawce budowlanego,

5) podpis wnioskodawcy.

5. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) osob petnigcych funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy i Kierownikéw
robot,

5) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile zmiany te nie majg wptywu na dotrzymanie terminéw
wskazanych w Umowie,

6)bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

6. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Stron Umowy, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

7.Postanowien niniejszego paragrafu nie nalezy interpretowac jako podstawy prawnej roszczenia o

zmiane Umowy, lecz jedynie jako mozliwos¢ jej zmiany.

§ 27.
Odstgpienie od Umowy.

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywat Umowy lub bedzie wykonywat jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie nie zadoscuczyni
zadaniu Zamawiajgcego — w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robot budowlanych - odpowiednio
dla kazdego z obiektdw wchodzgcych w zakres Zadania - na okres dtuzszy niz 7 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podejmie ich w okresie kolejnych 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania - w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy dowie sie
o0 okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpi do realizacji rob6t budowlanych - odpowiednio dla
kazdego z obiektéw wchodzacych w zakres Zadania - albo pozostanie w zwioce z realizacjg
Przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe bedzie dochowanie terminu zakonczenia robdt -
w terminie do 30dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy dowie sie o0 okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie,

4) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny oferty — w terminie do 30 dni
od dnia przekroczenia,

5) Zaistniej koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy
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Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie lub od dnia przekroczenia,

6) Wykonawca ztozy fatszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej Umowy albo oswiadczenie
niekompletne, ktérego nie uzupetni w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — w terminie do
30 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie bedzie leze¢
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Przedmiotu umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zlozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét budowlanych, poza robotami majgcymi na celu ochrone
zycia iwilasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy iopusci¢é go najpozniej w terminie 10 dni roboczych od dnia
odstgpienia od Umowy,

2) przekaza¢ Zamawiajgcemu wyroby i urzadzenia, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé, w terminie
7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy,

3) przekaza¢ Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawczg w terminie 7 dni roboczych od dnia
odstgpienia od Umowy

- odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na
swoéj koszt iryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usuniecia sprzetu i robét tymczasowych innemu podmiotowi
(wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczehstwa robét budowlanych.

§ 28.
Kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,15 % Ceny oferty za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub w okresie rekojmi za wady
lub gwaranc;ji jakosci — w wysokosci 0,15 % Ceny oferty za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki liczony od
dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 0,35 % Ceny oferty za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow,

4)za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,02 % Ceny oferty za kazdy dzien zwitoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 % Ceny oferty za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 0,2 % Ceny oferty za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

7) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokoséci 0,2 % Ceny oferty,

8) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy innego
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podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie 2z zasadami okreslonymi Umowg
— w wysokosci 0,35 % Ceny oferty,

10) za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek, a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek
— w wysokosci 10.000 zt za kazde naruszenie,

11)za naruszenie zobowigzania do nalezytego usuwania odpaddw, a takze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami — w wysokos$ci 10.000 zt za kazde naruszenie,

12)za powierzenie obowigzkéw Kierownika budowy osobie niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego
— w wysokosci 0,02 % Ceny oferty za kazdy dzien naruszenia,

13)za kazdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiajgcego niewypetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 Umowy, niezaleznie od ilosci osob ktorych uchybienie dotyczy i niezaleznie od tego czy
uchybienie dotyczy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy - w wysokosci 3.000
zt,

14) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% Ceny oferty.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny oferty.

3. Pod pojeciem Ceny oferty, rozumie sie cene o ktérej mowa w § 21 ust. 1 Umowy w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji albo cene o ktérej mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 Umowy
w przypadku gdy Zamawiajgcy z tego uprawnienia nie skorzystat.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym a takze odszkodowania z tytutéw nieobjetych karami umownymi.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwitoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwtoki — w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potrgcenia kwot wynikajgcych z naliczonych kar mownych z
wynagrodzeniem przystugujgcym Wykonawcy na podstawie danej faktury VAT bez wczes$niejszego
wzywania do zapfaty tych kar.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét budowlanych lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 29.
Klauzula RODO

1. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO”:

1) administratorem danych osobowych jest Zespdt Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego, jest Pan Andrzej Neczaj: adres e-mail, iodo@zpkwz.pl, telefon 601176017

3) Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z realizacjg niniejszej umowy,

4) odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania oraz umowa w oparciu o przepisy ustawy o dostepie do informacji

publicznej,
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5) w odniesieniu do Panhstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
6) posiadajg Panstwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczgcych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pahstwa danych osobowych;
¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg
Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Pahstwa dotyczgcych narusza przepisy RODO;
7) nie przystuguje Panstwu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 30.
Postanowienia koncowe

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przeniesc jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.
W przypadkach nieunormowanych w Umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych;

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny;

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

. Do rozstrzygania sporow wyniklych na tle niniejszej Umowy wiasciwy bedzie sad dla siedziby

Zamawiajgcego oraz prawo polskie.
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.
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